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Předmětem této bakalářské práce je stavebně- technologický projekt pro provedení etapy 
hrubé spodní stavby mlékárny v Seleticích. Jedná se o třípodlažní skeletovou konstrukci. 
Obsahem této práce je technická zpráva, řešení dopravy na staveniště, návrh zařízení sta-
veniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet, bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci, časový plán a ochrana životního prostředí. 
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The subject of this Bachelor thesis is the construction and technology project for the execu-
tion phase of the structural works on the Seletice dairy farm substructure. It is a three-story 
skeleton frame structure. 
 
The content of this work is the technical report, the transport solutions to the construction 
site, the construction site equipment design, the technological regulation, control and test 




Substructure, rider bracing, work safety, technology prescription, site equipment, machine 
assembly.  
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Tématem této bakalářské práce je realizace hrubé spodní stavby mlékárny Seletice. 
Stavba bude realizována v areálu farmy v Seleticích. Objekt mlékárny je navržen jako 
třípodlažní s výrobnou mléčných produktů, prodejnou a penzionem. Etapa hrubé spodní 
stavby končí osazením stropních panelů, odstraněním pažení stavební jámy a zasypá-
ním suterénních stěn z vnější strany. 
V rámci své bakalářské práce se budu snažit zpracovat co nejefektivnější způsob vý-
stavby s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví. Budu se zabývat především dopra-
vou celé strojní sestavy na místo staveniště. Dále budu zpracovávat technologický před-
pis pro zemní práce časový plán, položkový rozpočet, postupy provádění daných činnos-
tí, kontrolní a zkušební plán. K vypracování mé bakalářské práce budu používat software 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ TECHNOLO-
GICEKÉ ETAPY 
1.1 Základní informace o stavbě 
1.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Seletice, novostavba mlékárny- hrubá spodní stavba 
Charakteristika stavby:  Jedná se o novostavbu mlékárny s penzionem 
Obec:  Seletice 
Katastrální území:  Seletice (670855) 
Seznam dotčených pozemků: p.č. 1069; p.č. 1071; p.č. st.269; p.č. st.270; 
p.č.st.271; 
p.č. 1073; p.č. 1065; p.č. 1074; p.č. 1070; p.č. 1067;  
p.č. 106; p.č. 155; p.č. st.281; p.č.1072; p.č. st. 275; 
p.č.st. 273; p.č. st.282; p.č.st. 191; p.č. 1075; p.č. 
1068 
 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník: LOUDY s.r.o. 
 Seletice č.p. 160, 298 34 Seletice 
Zástupce: Peška Pavel 
 Zahrádkova 420, 298 37 Loučeň 
 IČO: 26698544 
1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: Stavoprojekt Tábor s.r.o. 
 Chýnovská 2115, 390 02 Tábor 
 IČO: 03983714 
 DIČ: CZ03983714 
 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Špale 
ZTI: Ing. arch. Martin Špale 
Vytápění: Ing. Tomáš Vacek  
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VZT: Ing. Petr Janeček 
Elektroinstalace: Ing. arch. Martin Špale 
Technologie chlazení: Ing. Václav Malenický 
1.1.4 Obecná charakteristika 
Projekt Modernizace farmy Seletice, který je podkladem pro mou bakalářskou práci řeší 
stavebně projektovou část hned pro několik novostaveb a stavebních úprav stávajících 
objektů v areálu farmy. Projekt je rozdělen do několika etap: SO01 Novostavba stáje 
s dojírnou a hnojnou koncovkou, SO02 Novostavba minimlékárny s prodejnou a penzio-
nem, SO03 Stavební úpravy a přístavba stáje jalovic a příprava krmiv a SO04 Panelová 
plocha pro silážní vaky. V bakalářské práci se zabývám pouze jednou stavebně techno-
logickou etapou, konkrétně řeším hrubou spodní stavbu pro objekt SO02 Novostavba 
minimlékárny s prodejnou a penzionem. 
Objekt bude sloužit pro zpracování mléka vyprodukovaného na farmě, výrobu mléčných 
výrobků, jejich skladování, dozrávání a prodej. V druhém nadzemním podlaží bude 12 
dvoulůžkových pokojů pro ubytování hostů na farmě. Novostavba mlékárny přiléhá seve-
rovýchodní stranou k objektu SO01- Novostavba stáje s dojírnou a hnojnou koncovkou, 
která bude realizována po skončení technologické etapy hrubé spodní stavby mlékárny. 
Staveniště bude v areálu zemědělské farmy v jižní části pozemku č. 1069. Staveniště je 
z jihovýchodu ohraničeno stávající příjezdovou cestou do areálu, která bude využívána i 
pro potřeby stavby. V severovýchodní části bude staveniště ohraničeno stávající areálo-
vou komunikací. Severozápadní část staveniště ohraničuje stávající stavba č. 191. 
Z jihozápadu staveniště ohraničuje stávající budova č. 273. Na staveništi se nenachází 
žádné vzrostlé stromy ani keře určené k pokácení před započetím stavby. 




1.1.5 Orientace ke světovým stranám 
Objekt je umístěn kolmo na hlavní komunikaci, která prochází celým areálem. Severový-
chodní strana mlékárny přiléhá k objektu SO01 Novostavba stáje s dojírnou a hnojnou 
koncovkou. Na jihovýchodním průčelí objektu je hlavní vstup do objektu. 
Na severozápadní štít mlékárny přiléhá dojírna, která je součástí objektu SO01. Jihozá-
padní průčelí objektu je orientováno na prostranství před budovou stájí č. 273. 
1.1.6 Objemové a prostorové údaje o stavbě 
Celková zastavěná plocha 543,5 m2 
Obestavěný prostor objektu 5 519,0 m3  




0.01 CHODBA A SCHODIŠTĚ 52,62 m2 
0.02 TECH. MÍSTNOST/ ÚKLID 26,74 m2 
0.03 SKLAD VÝROBKŮ/ CHLADÍRNA 35,16 m2 
0.04 SKLAD VÝROBKŮ/ CHLADÍRNA 81,84 m2 
0.05 SKLAD VÝROBKŮ/ CHLADÍRNA 70,69 m2 
0.06 SKLAD VÝROBKŮ/ CHLADÍRNA 71,79 m2 
0.07 SKLAD VÝROBKŮ/ CHLADÍRNA 81,84 m2 
0.08 CHODBA 14,25 m2 
0.09 SKLAD VÝROBKŮ/ CHLADÍRNA 52,19 m2 
 
1. NP 
1.01 VSTUP/ ZÁDVEŘÍ  24,92 m2  
1.02 KANCELÁŘ   8,04 m2 
1.03 PRODEJ ZMRZLINY 22,80 m2 
1.04 VÝROVA ZMRZLINY 23,62 m2 
1.05 SKLED HOTOVÝCH VÝROBKŮ 19,18 m2 
1.06 BALENÍ VÝROBKŮ 11,48 m2 
1.07 SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU 10,56 m2 
1.08 ZRACÍ MÍSTNOST 18,84 m2 
1.09 VÝROBNÍ MÍSTNOST 110,95 m2 
1.10 UKLIDOVÁ MÍSTNOST   1,62 m2 
1.11 TECHNICKÁ MÍSTNOST   7,60 m2 
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1.12 ŠATNA ČISTÁ   6,65 m2 
1.13 UMÝVARNA PRACOVNÍKŮ   3,66 m2 
1.14 ŠATNA ŠPINAVÁ   7,23 m2 
1.15 CHODBA 17,90 m2 
1.16 ZÁDVEŘÍ PRACOVNÍCI   2,40 m2 
1.17 DENNÍ MÍSTNOST   9,94 m2 
1.18 WC   1,60 m2 
1.19 MLÉČNICE 16,80 m2 
1.20 LABORATOŘ 14,00 m2 
1.21 SKLAD A MYTÍ TVOŘÍTEK 13,13 m2 
1.22 SKLAD A MYTÍ PŘEPRAVEK   9,98 m2 
1.23 SKLAD POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍSAD   5,25 m2 
1.24 SKLAD OBALŮ 14,00 m2 
1.25 EXPEDICE VÝROBKŮ   9,28 m2 
1.26 PRODEJNA  24,58 m2 
1.27 CHODBA 49,45 m2 
1.28 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRO   2,00 m2 
 
2. NP 
2.01 SCHODIŠTĚ/ CHODBA 93,12 m2 
2.02 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2  
2.03 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2 
2.04 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2 
2.05 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2 
2.06 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2 
2.07 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2 
2.08 MÍSTNOST VZT A ROZVODNY 34,06 m2 
2.09 PRÁDELNA A SKLAD PRÁDLA 30,70 m2 
2.10 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2 
2.11 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2 
2.12 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2 
2.13 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2 
2.14 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2 
2.15 POKOJ 2- LŮŽKOVÝ S KOUPEL. A WC 23,07 m2 
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2.16 ZÁZEMÍ RECEPCE/ SKLAD  19,24 m2 
2.17 WC   2,70 m2 
2.18 RECEPCE 11,63 m2 
2.19 VÝLEVKA A SKLAD MYCÍCH PROST.   3,36 m2 
Kapacity parkování: 
Parkování je navrženo 8 venkovních parkovacích míst pro hosty penzionu. 
 
1.1.7 Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO 01 Novostavba stáje s dojírnou a hnojnou koncovkou 
SO 02 Novostavba mlékárny (řešený objekt) 
SO 02a Přípojka elektrické energie (zařazeno zpracovatelem STP) 
SO 02b Přípojka vodovodu (zařazeno zpracovatelem STP) 
SO 02c Přípojka kanalizace (zařazeno zpracovatelem STP) 
SO 03 Stavební úpravy a přístavba stáje jalovic a přípravna krmiv 
SO 04 Panelová plocha pro silážní vaky 
1.1.8 Konstrukční řešení stavby 
Zajištění stavební jámy: 
Zajištění stavební jámy bude provedeno pomocí záporového (tzv. berlínského) pažení. 
Zápory budou provedeny z ocelových válcovaných nosníků tvaru I, které budou osazeny 
do vrtu a zabetonovány. Pažiny budou provedeny z dřevěných hranolů, které budou 
vkládány mezi ocelové profily a přisypány zeminou. 
Základy: 
Stavba bude založena na vyztužené železobetonové základové desce tl. 350 mm 
z vodonepropustného betonu, pod základovou deskou bude na podkladním betonu pro-
vedena hydroizolační vrstva z mPVC fólie tloušťky 2mm, geotextilie a ochranná krycí 
vrstva betonu v tloušťce 50mm. Obvodové nosné železobetonové monolitické stěny bu-
dou opatřeny mPVC fólií tloušťky 1,5mm, geotextilií a izolační přizdívkou z cihel plných 
pálených tloušťky 140mm. V místě vnitřních nosných železobetonových sloupů bude 
základová deska zesílena a více vyztužena. 
Svislý nosný systém: 
Svislé nosné konstrukce v suterénní části tvoří monolitické, železobetonové stěny tloušť-
ky 350mm  a vnitřní sloupy 350x 350mm, které jsou prefabrikované a na místo stavby 
dovezeny z výrobního závodu. Na monolitických stěnách je ve vrchní části vybetonováno 
osazení pro průvlaky. V 1. NP a 2. NP bude svislá nosná konstrukce tvořena pouze pre-





Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní nosné konstrukce ve všech podlažích tvoří předepnuté stropní panely SPIROLL. 
Stropní panely budou osazeny na ozuby průvlaků, které jsou k tomu uzpůsobeny tvarem 
obráceného písmena T. Stropní panely nad prvním podzemním i nad prvním nadzemním 
podlažím jsou shodně vysoké a to 250mm, ve druhém nadzemním podlaží budou zavě-
šené sádrokartonové podhledy. Prostupy stropní konstrukcí pro vzduchotechniku a zdra-
votně technické instalace budou připraveny již z výroby prefabrikátů. 
Střešní konstrukce: 
Nosná konstrukce střechy bude navazovat na železobetonové sloupy a bude tvořena 
železobetonovými vazníky. Na vazníky budou uloženy střešní PUR panely. Střecha bude 
sedlového tvaru s jedním pásovým vikýřem na jihozápadní straně. 
1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
Staveniště je situováno do stávajícího zemědělského areálu na okraji obce Seletice. 
V areálu farmy se v současné době nachází již několik staveb, které slouží pro ustájení 
skotu, skladování krmiv, skladování zemědělské techniky a zpracování masa. Komplexní 
projekt Modernizace farmy Seletice zahrnuje stavebně projektovou část pro několik sta-
veb. Dílčí objekty modernizace farmy jsou:  
SO 01 Novostavba stáje s dojírnou a hnojnou koncovkou 
SO 02 Novostavba minimlékárny s prodejnou a penzionem 
SO 03 Stavební úpravy a přístavba stáje jalovic a přípravna krmiv 
SO 04 Panelová plocha pro silážní vaky 
V bakalářské práci se zabývám technologickou etapou hrubé spodní stavby pro stavební 
objekt SO 02 Novostavba minimlékárny s prodejnou a penzionem.  
1.3 Údaje o provedených průzkumech 
Uvedené území farmy Seletice se nachází v nadmořské výšce od 240,0 do 247,5 
m n. m. Místo stavby minimlékárny je situováno do rovinatého prostranství s jedním vý-
razným převýšením cca 2,5m, tento svah se bude pro účel výstavby minimlékárny a stá-
je posunovat směrem ke stávajícímu objektu č. 273 Stáj. 
Součástí projektové dokumentace je Zpráva o provedení stavebně- geologického prů-
zkumu pro stavbu skladu sena a dostavbu zimoviště krav na pozemcích p.č. 431/1 a 
431/3 z roku 2011. Průzkum byl proveden třemi kopanými sondami KS1, KS2 a KS3.  
Humózní sediment je tvořen hnědošedou, slídnatou, písčitou hlínou tuhé konzis-
tence, se zbytky kořenového systému. Mocnost humózního horizontu je 0,25m až 0,85m. 
V lokalitě byly, od nezámrzné hloubky, odkryty dva typy základových půd: 
a) zcela zvětralý slínovec do jílu se střední plasticitou, slabě písčitého 
b) velmi zvětralý slínovec 
a) Zcela zvětralý slínovec, charakteru světle šedozeleného, slabě písčitého, slabě 
slídnatého jílu se střední plasticitou převážně tuhé konzistence, na bázi se třípky velmi 
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zvětralého slínovce, je sondami zastižen od hloubky 0,25m resp. 1,30m (KS1) do hl. 
1,70m až 2,35m. Horninu můžeme zařadit do třídy R6 (s doplňkovým symbolem Cl). 
b) Slínovec velmi zvětralý, zastižený od hloubky 1,70m 1,75m a 2,35m do koneč-
né dosažené hloubky, je šedozelený, značně rozpukaný, střípkovitě až úlomkovitě roz-
padavý, tence deskovitý, místy s rezavě hnědými povlaky Fe oxidů na puklinových plo-
chách. Horninu lze zařadit do třídy R5. 
Z hlediska hydrogeologického lze území charakterizovat jako struktury průlino-
vých a puklinových podzemních vod. Průlinové zvodnění lze předpokládat až na bázi 
peliticko-psamitických sedimentů. Mělká zvodeň podzemní vody, vytvářející v průlinově 
propustných sedimentech spojité zvodnění, je bezprostředně dotována a ovlivňována 
atmosférickými srážkami v infiltračni zóně. V lokalitě lze časově a místně omezený vý-
skyt mělké zvodně předpokládat pouze v době jarního tání a po přívalových deštích, na 
bázi pokryvných sedimentů nad jílovitě zvětralým skalním podložím. Žádnou průzkum-
nou sondou nebyla mělká zvodeň podzemní vody zastižena. 
Stěny krátkodobých výkopů v pokryvných sedimentech doporučuji provádět ve 
sklonu 1:1. Při navrhování základů lze postupovat dle zásad 1. geotechnické kategorie.  
 
1.4 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  
1.4.1 Přípojky inženýrských sítí 
Veškeré inženýrské sítě se nacházejí v areálu farmy. Pro řešený objekt SO02, budou 




Přípojka splaškové kanalizace u objektu minimlékárny je řešena jako tlaková. Splašky 
budou svedeny do suterénu objektu, následně budou přečerpávány do stávající jímky, 




Dešťová voda bude svedena do stávající dešťové kanalizační sítě, která se nachází 
v areálu farmy. 
 
Vodovodní přípojka 
Objekt minimlékárny bude napojen vodovodní přípojkou DN 50 na vodovodní řád, který 
se také nachází v areálu farmy. Vodovodní přípojka bude přivedena k objektu ze severo-
západní strany stejně jako přípojka elektro. Při souběžném vedení sítí je nutné brát ohled 




Přípojka elektrické energie 
Přípojka elektro bude vedena ze stávajícího hlavního rozvaděče na farmě do připojovací 
skříně, která se osadí na severozápadní stěně minimlékárny. V připojovací skříni bude 
osazen elektroměr a hlavní jistič. Hlavní rozvodná skříň bude umístěna ve strojovně ve 
2.NP. 
1.4.2 Doprava na staveniště 
Napojení staveniště na okolní veřejné komunikace bude přes stávající areálové komuni-
kace. Příjezdová komunikace vede přes celý areál farmy, větší část příjezdové cesty je 
tvořena panely a zbytek je bez povrchové úpravy. Vjezd na staveniště nákladních auto-
mobilů pro odvoz zeminy bude možný ze severovýchodní i ze severozápadní strany. 
Nákladní automobily, které budou staveniště zásobovat betonářskou výztuží, nebo pre-
fabrikáty na staveniště jezdit nemusí. Jedna komunikace v areálu vede kolem skládky 
materiálu. Skládání proběhne rovnou z komunikace. Čas skládání, ani zábor komunikace 
nijak neohrozí ani neomezí provoz na farmě.  
 
1.5 Stavebně technologické části  
1.5.1 Technická zpráva širších dopravních vztahů 
Doprava strojů, materiálu a prefabrikovaných dílů na místo stavby je důležitou součástí 
mé práce. Tato problematika je zpracována ve druhé kapitole. 
1.5.2 Technická zpráva zařízení staveniště 
V této kapitole je zpracován návrh jednotlivých součástí staveniště například počet sta-
veništních buněk, dimenze staveništních přípojek a poloha a plocha skládky materiálu.  
1.5.3 Návrh strojní sestavy 
Čtvrtá kapitola obsahuje návrh celé strojní sestavy pro danou technologickou etapu. V 
této kapitole je dále doložen výpočet potřeby sklápěčů. Strojní sestava je doložena také 
potřebným ručním nářadím. 
1.5.4 Technologický předpis 
Technologický předpis se zabývá základovými konstrukcemi a popisuje postup provádě-
ní monolitických konstrukcí hrubé spodní stavby. V tomto předpisu jsou uvedeny veškeré 
informace o tomto procesu včetně potřeby pracovníků. 
1.5.5 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán byl vypracován pro zemní práce. Jsou v něm uvedeny veškeré 
kontroly, které se budou provádět. Kontrolní a zkušební plán je popsán podrobně 
v příloze B.5 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN- ZEMNÍ PRÁCE. 
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1.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitou součásti této bakalářské práce. Tato 
část je podrobně řešena v 6. kapitole s názvem BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI. Jsou zde uvedeny potřebné zákony doplněné vlastním textem týkající se 
nebezpečí úrazu na staveništi a jeho okolí. 
1.5.7 Ochrana životního prostředí 
V 7. kapitole OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ je řešena ekologie. Jsou zde uvede-
ny tabulky příslušných odpadů, které budou v průběhu realizace etapy hrubé spodní 
stavby vznikat. 
1.5.8 Spotřeba energií 
V kapitole 3.3.4 Dimenzování staveništních přípojek je uveden výpočet potřebné energie 
pro účely zařízení staveniště. Jedná se o potřebu vody a elektrické energie. 
 
1.5.9 Položkový rozpočet 
V B.6 Položkový rozpočet hrubé spodní stavby Seletice je uveden rozpočet pro hrubou 
spodní stavbu. Tento rozpočet byl zpracován v programu BUILDPOWER. 
1.5.10 Časový plán 
Časovým plánem jsem stanovil průběh celé realizace etapy hrubé spodní stavby. Časo-
vý plán zobrazuje postup výstavby a data provádění jednotlivých činností. Tento plán byl 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH 
VZTAHŮ 
2.1 Obecné informace o lokalitě  
Obec Seletice se nachází v severovýchodní části středočeského kraje. Okresní město 
obce je město Nymburk vzdálený cca 20km jižním až jihozápadním směrem. Areál farmy 
leží v jihovýchodní části obce. Přístup do areálu je z komunikace číslo 27954, která pro-
chází obcí a západně od farmy navazuje na komunikaci číslo 279. Tyto komunikace bu-
dou využívány pro dopravu strojů a většiny materiálu na staveniště.  
2.2 Popis řešení dopravních vztahů  
V této kapitole řeším způsob dopravy strojů a materiálu na staveniště. Stroje pro zemní 
práce značky KOMATSU budou dopravovány z areálu firmy KUHN-BOHEMIA a.s. sídlící 
v Čestlicích okres Praha- východ. Vrtací souprava bude dopravena na staveniště 
z Velkého Oseka. Věžový jeřáb bude dopraven z areálu firmy Kranimex spol. s r.o. Pra-
ha Kyje. Bednění DOKA pro monolitické konstrukce bude dovezeno z pobočky firmy 
DOKA v Praze Čakovicích. Prefabrikované železobetonové prvky budou vyrobeny a do-
vezeny z firmy Goldbeck Prefabeton sídlící ve Vrdech. Štěrkovna CEMEX kluky zajistí 
dodávku štěrku pro štěrkový polštář pod základovou desku. Betonářská výztuž se na 
stavbu bude dopravovat z Armovny Damko sídlící ve městě Semily. Doprava čerstvé 
betonové směsi bude z betonárny v Nymburce. 
2.3 Body zájmu 
Při posouzení tras pro dopravu se budu zabývat především místy, která je nutno posou-
dit z hlediska průjezdnosti a nosnosti. Jedná se zejména o místa s ostrým odbočením, 
kruhové objezdy, mosty, nebo křižovatky. Pro posouzení těchto tras jsem použil mapové 
podklady, které umožňují změření jednotlivých poloměrů. Mapy jsem dále využil pro vy-
tvoření simulace průjezdu danými trasami.  
2.4 Doprava na staveniště 
2.4.1 Trasa A 
Doprava betonové směsi a čerpadla z betonárny Nymburk na staveniště v Seleticích. 
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Délka trasy: 21,2 km 
Bod zájmu A1: 
Kruhový objezd ulice Kolínská: nájezd: ulice K Letišti, výjezd: ulice Kolínská (směr 
Všechlapy) 
Poloměr1= 12m; Poloměr2= 18m; Poloměr3= 12m 
 
Obrázek 2: Trasa dopravy betonu 
Obrázek 3:Kruhový objezd na ulici Kolínská 
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Bod zájmu A2: 
Kruhový objezd na ulici Kolínská: nájezd: ulice Kolínská výjezd: ulice Kolínská (směr 
Všechlapy) 
Poloměr1= 10m; Poloměr2= 18m; Poloměr3= 10m 
 
Bod zájmu A3: 
Kamenný most přes řeku Labe na ulici Kolínská. 
Normální zatížení: 45 t; Výhradní zatížení: 60 t; Výjimečné zatížení: 100 t 
 
 
Obrázek 4: Kruhový objezd na ulici Kolínská 
Obrázek 5: Kamenný most na ulici Kolínská 
31 
 
Bod zájmu A4: 




Bod zájmu A5: 
Odbočka vpravo ze silnice 279 na silnici 27954 
Obrázek 6: Odbočka z 275 na 279 





Posouzení trasy A: 
Celková hmotnost autodomíchávače bez betonu v bubnu: 
 
m = hmotnost nástavby + hmotnost podvozku + pohonná hmota + voda + řidič 
m = 3 920 kg + 9 000 kg + 200 kg + 200 kg + 90 kg = 13,4 t 
 
Celková hmotnost autodomíchávače včetně betonu v bubnu: 
 
m = 13,4 t + 22,5 t = 35,9t 
 
Normální zatížení- průměrné zatížení od jedoucích vozidel.  
Výhradní zatížení- maximální zatížení jediného vozidla na mostě. 
Výjimečné zatížení- maximální hmotnost vozidla na mostě, které se může samostatně 
pohybovat po mostě. 
 
Trasa (A) pro dopravu betonové směsi na staveniště v Seleticích vyhovuje. Poloměry 
kruhových objezdů, odboček a zatáček jsem vyhodnotil jako vyhovující. Nosnost mostu 

















2.4.2 Trasa B 
Doprava stavebních strojů pro zemní práce (dozer, nakladač, rypadlo) z areálu Kuhn 
Bohemia a.s. do areálu stavby v Seleticích. 
Délka trasy: 80,5 km 
 
Bod zájmu B1: 
Řada podjezdů mostů vedoucích nad silnicí E65. Výška podjezdů na silnici E65 je od 4,6 
do 5,13m  
Obrázek 8: Trasa pro dopravu zemních strojů 




Bod zájmu B2: 
Most na E65 (Pražský okruh) přes železniční trať a Počernický rybník 







Obrázek 11: Mimoúrovňové křížení E 65 (Brněnská) a ulice Chilská 




Bod zájmu B3/4: 
Sjezd z komunikace číslo E67 na silnici číslo 329. 
Poloměr= 31m 
Normální zatížení: 32t; Výhradní zatížení: 52t; Výjimečné zatížení: 132t 
Výška podjezdu= 4,9m 
 
Obrázek 12: Most na E65 nad železniční tratí 
Obrázek 13: Mimoúrovňové křížení komunikací E67 a 329 
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Bod zájmu B5: 
Kruhový objezd na ulici Kovanická: nájezd: z komunikace 611, výjezd: ulice Kovanická 
směr Nymburk 
Poloměr1= 23m; Poloměr2= 24m; Poloměr3= 23m 
 
Bod zájmu B6: 
Most přes řeku Labe na komunikaci č. 38 
Normální zatížení: 32t; Výhradní zatížení: 76t; Výjimečné zatížení: 182t 
Obrázek 14: Kruhový objezd ulice Kovanická a silnice č.611 




Bod zájmu A4 a A5: Řešením těchto bodů zájmu jsem se zabýval u trasy A: Doprava 
betonové směsi a čerpadla z betonárny Nymburk na staveniště v Seleticích. 
Posouzení trasy B: 
 
Celková hmotnost jízdní soupravy tj. tahače+ návěs+ přepravovaný stroj rypadlo 
(uvažuji s nejtěžším strojem od KOMATSU) 
 
m = hmotnost tahače + hmotnost plata + pohonná hmota + rypadlo + řidič 
m = 7 300 kg + 7 000 kg + 200 kg + 23 750 kg + 90 kg = 38,340t 
 
Celková šířka jízdní soupravy tj. tahač, návěs, nejširší dopravovaný stroj dozer 
(uvažuji s nejširším strojem od KOMATSU) 
 
šířka dozeru= 3,530m 
šířka tahače= 2,550m 
šířka plata= 3,0m  
 
šířka jízdní soupravy= 3,530m  
  
Celková výška jízdní soupravy tj. tahače, návěs + dopravovaný stroj nakladač 
(uvažuji s nejvyšším strojem od KOMATSU) 
 
výška nakladače= 3,200m 
výška plata= 0,89m 
výška tahače= 3,760m 
 
výška jízdní soupravy= 3,200+0,89= 4,090m 
 
 
Normální zatížení- průměrné zatížení od jedoucích vozidel.  
Výhradní zatížení- maximální zatížení jediného vozidla na mostě. 
Výjimečné zatížení- maximální hmotnost vozidla na mostě, které se může samostatně 




Trasa (B) pro dopravu strojů KOMATSU staveniště v Seleticích vyhovuje. Poloměry kru-
hových objezdů, odboček a zatáček jsem vyhodnotil jako vyhovující. Nosnost mostů a 
výška podjezdů je také hodnocena jako vyhovující. 
 
 
2.4.3 Trasa C 
Doprava vrtací soupravy z areálu firmy Geoindustrie s.r.o. do areálu stavby v Seleticích. 












Bod zájmu C1:  
Odbočení vpravo z ulice Palackého na ulici Revoluční  
 
Bod zájmu C2:  
Most přes řeku Labe na komunikaci E67 





Obrázek 17: Odbočka z 3287 na 125 
Obrázek 18: Most na silnici E67 přes Labe 
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Bod zájmu B6, A4 a A5:  
Řešením těchto bodů zájmu jsem se zabýval u trasy A: Doprava betonové směsi a čer-
padla z betonárny Nymburk na staveniště v Seleticích. A u trasy B: Doprava stavebních 
strojů pro zemní práce (dozer, nakladač, rypadlo) z areálu Kuhn Bohemia a.s. do areálu 
stavby v Seleticích. 
 
Posouzení trasy C: 
 
Celková hmotnost jízdní soupravy tj. tahače+ návěs+ přepravovaný stroj vrtací souprava 
 
m = hmotnost tahače + hmotnost plata + pohonná hmota + vrtací souprava + řidič 
m = 11 700 kg + 12 575 kg + 200 kg + 44 100 kg + 90 kg = 68,665t 
 
Celková šířka jízdní soupravy tj. tahač, návěs, vrtací souprava 
 
šířka vrtací soupravy= 3,0m 
šířka tahače= 2,550m 
šířka plata= 3,0m  
 
šířka jízdní soupravy= 3,0m 
  
Celková výška jízdní soupravy tj. tahače, návěs + dopravovaný stroj nakladač 
(uvažuji s nejvyšším strojem od KOMATSU) 
 
výška vrtací soupravy=3,40 m 
výška plata= 0,89m 
výška tahače= 3,760m 
výška jízdní soupravy= 3,40+0,89= 4,29m 
Normální zatížení- průměrné zatížení od jedoucích vozidel.  
Výhradní zatížení- maximální zatížení jediného vozidla na mostě. 
Výjimečné zatížení- maximální hmotnost vozidla na mostě, které se může samostatně 




Trasa (C) pro dopravu vrtací soupravy na staveniště v Seleticích vyhovuje. Poloměry 
odboček a zatáček jsem vyhodnotil jako vyhovující. Nosnost mostů a výška podjezdů je 
také hodnocena jako vyhovující. 
 
2.4.4 Trasa D 
Doprava věžového jeřábu z areálu firmy Kranimex Praha 14 do areálu stavby 
v Seleticích. 
Délka trasy: 59,6km 
 
Bod zájmu D1:  
















Bod zájmu D2: 
Přejezd mostu na silnici E65 přes řeku Labe 
Normální zatížení: 35t; Výhradní zatížení: 62t; Výjimečné zatížení: 138t 
 
 
Obrázek 20: Odbočka vlevo z ulice Nekonečná na ulici Ústřední 
Obrázek 21: Odbočka vlevo z ulice Nekonečná na ulici Ústřední 
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Bod zájmu D3:  
Přejezd mostu s omezenou nosností přes řeku Vlkava 
Maximální okamžité zatížení: 26t 
Bod zájmu A4 a A5: Řešením těchto bodů zájmu jsem se zabýval u trasy A: Doprava 
betonové směsi a čerpadla z betonárny Nymburk na staveniště v Seleticích. 
 
Posouzení trasy D: 
Celková hmotnost jízdní soupravy tj. tahače+ návěs+ jednotlivé konstrukční části věžo-
vého jeřábu Liebherr. 
m = hmotnost tahače + hmotnost plata + pohonná hmota + kabina a díl věže + řidič 
m = 7 300 kg + 7 000 kg + 200 kg + 7 900 kg + 1 850 kg + 90 kg = 24,340t < 26t 
 
Normální zatížení- průměrné zatížení od jedoucích vozidel.  
Výhradní zatížení- maximální zatížení jediného vozidla na mostě. 
Výjimečné zatížení- maximální hmotnost vozidla na mostě, které se může samostatně 
pohybovat po mostě. 
 
Trasa (D) pro dopravu věžového jeřábu na staveniště v Seleticích vyhovuje. Poloměry 
odboček a zatáček jsem vyhodnotil jako vyhovující. Nosnost mostů je také hodnocena 
jako vyhovující. 
2.4.5 Trasa E 
Doprava systémového bednění DOKA z areálu firmy Česká Doka bednící technika spol. 
s r. o. do areálu stavby v Seleticích. 
Obrázek 22: Most na silnici 3322 přes Vlkavu 
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Délka trasy: 78,7km 
Na trase E pro dopravu systémového bednění Doka z Prahy Čakovice, až do areálu far-
my v Seleticích jsem po analýze trasy nenašel žádné nové body zájmu, které by výraz-
ným způsobem ovlivňovali použití této trasy. Body zájmu na trase E jsou převzaty z trasy 
A a trasy B. Zároveň se u přepravy bednění nejedná o nadměrný náklad. Jak po stránce 
rozměrové, tak i po stránce hmotnostní se bude jednat o standartní dopravu tahače 
s návěsem o rozměrech max. šířka 2,55m; délka 16,5m; výška 4,0m a o maximální 
hmotnosti 24t. 
 
Posouzení trasy E: 
Trasa (E) pro dopravu systémového bednění na staveniště v Seleticích vyhovuje. Polo-
měry odboček a zatáček jsem vyhodnotil jako vyhovující. Nosnost mostů je také hodno-
cena jako vyhovující. 
 
Trasa F: Doprava štěrku pro zřízení stěrkového polštáře pod základovou desku ze štěr-
kovny CEMEX Kluky na staveniště v Seleticích. 
Délka trasy: 31,0km 




Na trase F pro dopravu štěrku za štěrkovny CEMEX Kluky, až do areálu farmy 
v Seleticích jsem po analýze trasy nenašel žádné nové body zájmu, které by výrazným 
způsobem ovlivňovali použití této trasy. Body zájmu na trase F jsou převzaty z trasy A a 
trasy B. Zároveň se u přepravy štěrku nejedná o nadměrný náklad. Jak po stránce roz-
měrové, tak i po stránce hmotnostní se bude jednat o standartní dopravu nákladního 
automobilu s korbou.  
 
Posouzení trasy F: 
Trasa (F) pro dopravu štěrku na staveniště v Seleticích vyhovuje. Poloměry odboček a 
zatáček jsem vyhodnotil jako vyhovující. Nosnost mostů je také hodnocena jako vyhovu-
jící. 
2.4.6 Trasa G 
Doprava prefa výrobků tj. sloupy průvlaky a předepnuté panely spiroll z výrobního závo-
du firmy Goldbeck Prefabeton S.r.o. Vrdy na staveniště v Seleticích. 
Obrázek 24: Trasa pro dopravu štěrku 
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Délka trasy: 70,1km 
 
Bod zájmu G1: 
Mimoúrovňové křížení komunikací 337 a 38. Přejezd přes most. 
Normální zatížení: 48t; Výhradní zatížení: 72t; Výjimečné zatížení: 142t 
Obrázek 25: Trasa pro dopravu prefabrikátů 




Bod zájmu G2: 
Přejezd přes most s omezenou nosností na silnici 38 přes řeku Klejnárka. 
Maximální okamžité zatížení: 14t. Dodatková tabulka: Jediné vozidlo 50t. 
 
Bod zájmu G3: 
Mimoúrovňové křížení silnice 38 a 2 u obce Malín. 
Výška podjezdů na silnici 2 je 4,6m 
Obrázek 27: Most přes řeku Klejnárka 




Bod zájmu G4: 
Kruhový objezd na ulici Kovanická nájezd: z komunikace 38, výjezd: ulice Kovanická 
směr Nymburk. 
Poloměr1= 23m; Poloměr2= 24m; Poloměr3= 23m 
 
Bod zájmu B6, A4 a A5:  
Řešením těchto bodů zájmu jsem se zabýval u trasy A: Doprava betonové směsi a čer-
padla z betonárny Nymburk na staveniště v Seleticích. A u trasy B: Doprava stavebních 
strojů pro zemní práce (dozer, nakladač, rypadlo) z areálu Kuhn Bohemia a.s. do areálu 
stavby v Seleticích. 
 
Posouzení trasy: 
Trasa (G) pro dopravu prefabrikátů na staveniště v Seleticích vyhovuje. Poloměry odbo-
ček a zatáček jsem vyhodnotil jako vyhovující. Výška podjezdů a nosnost mostů je také 
hodnocena jako vyhovující. 
Obrázek 29: Kruhový objezd ulice Kovanická a silnice č.38 
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2.4.7 Trasa H 
Doprava betonářské výztuže z areálu firmy DAMKO spol. s.r.o. na staveniště 
v Seleticích. 
Délka trasy: 70,1km 
 
 
Bod zájmu H1: 
Kruhový objezd na Reigrovo náměstí nájezd: ze silnice 292 (ulice Tyršova), výjezd: silni-
ce 289 (ulice Nádražní) 




Poloměr1= 12m; Poloměr2= 11m; Poloměr3= 12m 
 
Bod zájmu H2: 














Nosnost mostu: 45 t  
Obrázek 31: Kruhový objezd na Riegrovo náměstí 




Bod zájmu H3: 
Podjezd pod železniční tratí s omezenou výškou na silnici 283. 
 
Výška podjezdu omezana na 4,3m. 
Bod zájmu H4:  
Odbočka vlevo ze silnice 283 na silnici 2825. 
Poloměr= 13m 
Obrázek 33: Podjezd pod železniční tratí na silnici 283 




Bod zájmu H5: 
Podjezd pod železniční tratí s omezenou výškou na silnici 281. 
Výška podjezdu omezena na 4,8m. 
 
Bod zájmu H6: 




Obrázek 35: Podjezd pod železniční tratí na silnici 281 




Trasa (H) pro dopravu betonářské výztuže na staveniště v Seleticích vyhovuje. Poloměry 
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3 NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
K TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ- HRUBÁ SPODNÍ 
STAVBA 
3.1 Informace o staveništi  
3.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby: Seletice, Novostavba mlékárny- hrubá spodní stav-
ba 
Charakteristika stavby:  Jedná se o novostavbu mlékárny s penzionem 
Obec:  Seletice 
Katastrální území:  Seletice (670855) 
Seznam dotčených pozemků: p.č. 1069; p.č. 1071; p.č. st.269; p.č. st.270; 
p.č.st.271;p.č. 1073; p.č. 1065; p.č. 1074; p.č. 1070; 
p.č. 1067; p.č. 106; p.č. 155; p.č. st.281; p.č.1072; 
p.č. st. 275; p.č.st. 273; p.č. st.282; p.č.st. 191; p.č. 
1075; p.č. 1068 
 
Stavebník: LOUDY s.r.o. 
 Seletice č.p. 160, 298 34 Seletice 
Zástupce: Peška Pavel 
 Zahrádkova 420, 298 37 Loučeň 
 IČO: 26698544 
 
 
Projektant: Stavoprojekt Tábor s.r.o. 
 Chýnovská 2115, 390 02 Tábor 
 IČO: 03983714 
 DIČ: CZ03983714 
 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Špale 
3.1.2 Popis objektu minimlékárny 
Objekt bude sloužit pro zpracování mléka vyprodukovaného na farmě, výrobu 
mléčných výrobků, jejich skladování, dozrávání a prodej. V druhém nadzemním 
podlaží bude 12 dvoulůžkových pokojů pro ubytování hostů na farmě. Novostav-
ba mlékárny přiléhá severovýchodní stranou k objektu SO 01- Novostavba stáje 
s dojírnou a hnojnou koncovkou, která bude realizována po skončení technolo-
56 
 
gické etapy hrubé spodní stavby mlékárny. Staveniště bude v areálu zemědělské 
farmy v jižní části pozemku č. 1069. Ohraničení staveniště z jihovýchodu je stá-
vající příjezdovou cestou do areálu, která bude využívána i pro potřeby stavby. 
V severovýchodní části bude staveniště ohraničeno stávající areálovou komuni-
kací. Severozápadní část staveniště ohraničuje stávající stavba č. 191. 
Z jihozápadu staveniště ohraničuje stávající budova č. 273. Na staveništi se ne-
nachází žádné vzrostlé stromy ani keře určené k pokácení před započetím stav-
by. 
 
Zastavěná plocha objektu:   543,5m2 
Obestavěný prostor objektu   5 519,0m3  
Plocha staveniště:    3 817m2 
3.1.3 Popis staveniště 
Staveniště se nachází na parcele číslo 1069 o celkové výměře 21,229m2. Pro účely 
stavby bude využita pouze jižní část pozemku. Budova číslo 273 bude tvořit jižní hranici 
staveniště. Ze severní a z východní části bude staveniště oploceno souběžně se stávají-
cími areálovými komunikacemi. Na západní straně bude staveniště oploceno tak, aby 
byla možná následná realizace objektu SO01. Přístup na staveniště je uvažován na dvou 
místech. Vstup pro zaměstnance stavby bude na východní straně oplocení v blízkosti 
mobilních buněk, vstup bude tvořit uzamykatelná jednokřídlá branka. Branka bude opat-
řena tabulkou se zákazem vstupu nepovolených osob a tabulkou nebezpečí úrazu. Dru-
hý vstup (vjezd) pro nákladní automobily bude ze severní strany z panelové komunikace 
uzamykatelnou dvoukřídlou bránou. Oba vstupy jsou označeny na výkrese V02- DO-
PRAVNÍ SITUACE V AREÁLU FARMY, kde je zároveň znázorněné dopravní značení v 
okolí staveniště. Veškeré inženýrské sítě vedoucí přes staveniště budou vyznačeny před 
započetím zemních prací. 
3.2 Doprava 
3.2.1 Mimostaveništní doprava 
Doprava na staveniště bude probíhat po místní komunikaci 278, která navazuje na silnici 
číslo 27954 a dále po účelové komunikaci do areálu farmy Seletice. Mimostaveništní 
dopravu strojů pro zemní práce, jeřábu, hutního materiálu, prefabrikátů, čerstvé betono-
vé směsi a štěrku na staveniště řeším v kapitole 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH 
DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. Další mimostaveništní dopravou bude odvážení zeminy 
z prostoru staveniště na skládky, které jsou označené na výkrese V01- ZAŘÍZENÍ STA-
VENIŠTĚ. Doprava zaměstnanců do areálu farmy bude zajištěna osobními automobily, 






3.2.2 Vnitrostaveništní doprava 
Horizontální doprava 
Horizontální doprava na staveništi bude při odvážení zeminy a při navážení štěrku zajiš-
těna sklápěči MAN. Odvoz odpadů ze staveniště bude zajištěn kontejnerovým nosičem. 
Samotné kontejnery na odpad budou umístěny u severovýchodního rohu staveniště, aby 
byl možný snadný přístup po rozebrání části oplocení staveniště 
 
Vertikální doprava 
Osazení mobilních buněk na staveništi a stavbu věžového jeřábu zajistí automobilový 
jeřáb, který nebude mít pro řešenou etapu hrubé spodní stavby další jiné využití, a proto 
není zařazen ani do strojní sestavy pro tuto etapu. Vertikální dopravu pro potřeby stavby 
bude zajišťovat věžový jeřáb Liebherr. Věžový jeřáb bude na stavbu osazen již při tech-
nologické pauze pro podkladní beton a bude nadále využíván i pro hrubou vrchní stavbu. 
Místo pro osazení věžového jeřábu je vyznačeno na výkrese V01- ZAŘÍZENÍ STAVE-
NIŠTĚ.  
3.3 Napojení staveniště na inženýrské sítě  
3.3.1 Vodovod 
Objekt minimlékárny bude napojen na stávající areálovou vodovodní síť. Vodovodní pří-
pojka bude přivedena do objektu ze západní strany, dimenze přípojky bude DN 50mm. 
Na stávající areálový vodovod bude napojena i sanitární buňka, která se nachází 
v jihovýchodním rohu staveniště. Vodovodní přípojka pro potřeby staveniště bude dlouhá 
cca 24,5m a napojení bude u průčelí stávající budovy číslo 273. V místě napojení bude 
dočasně zřízena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Vedení staveništní vodo-
vodní přípojky bude realizováno v nezámrzné hloubce. 
3.3.2 Kanalizace 
Kanalizace je v areálu farmy Seletice řešena oddílnou kanalizační sítí. Odvedení splaš-
kových a dešťových vod u objektu mlékárny bude řešeno také odděleně. Dešťová voda 
bude svedena ze střechy okapovými žlaby a svody do dešťové kanalizace DN 160mm 
až DN 250mm a dále bude napojena na stávající síť dešťové kanalizace v areálu. Splaš-
ková kanalizace bude v objektu svedena do suterénu a vyvedena mimo objekt, kde se 
bude shromažďovat v přečerpávací jímce. Z jímky bude tlakovým kanalizačním potrubím 
čerpána do stávající jímky pro splaškové vody a odtud bude odvážena na čističku od-
padních vod. Splaškové vody ze sanitární buňky se budou zachytávat v jímce, která je 
součástí systémového řešení dodavatele mobilních buněk.  
3.3.3 Elektrická energie 
Elektrická energie bude do objektu přivedena na západní průčelí, kde bude osazena 
připojovací skříň. Přípojka pro objekt mlékárny bude vedena ze stávajícího hlavního roz-
vaděče na farmě. Staveništní přípojka elektrické energie bude dlouhá cca 104,6m 
a napojení bude u průčelí stávající stavby č. 273. Elektrická energie bude dovedena 
do mobilních buněk v jihovýchodním rohu staveniště a dále bude dovedena k věžovému 
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jeřábu a na skládku materiálu kde bude možnost napojení více elektrických spotřebičů 
přes staveništní rozvaděč. Veškeré vedení elektrické energie bude opatřeno chráničkou.  
3.3.4 Dimenzování staveništních přípojek: 
Výpočet příkonu elektrické energie: 
 
Tabulka 1: Potřeba elektrické energie- stroje 
Stavební stroj Štítkový příkon [kW] Počet kusů Výkon celkem [kW] 
Věžový jeřáb 45 1 45 
Svářečka 3,2 1 3,2 
Příklepová vrtačka 1,2 2 2,4 
Ponorný vibrátor 1,5 1 1,5 
Úhlová bruska 2,0 1 2,0 
Okružní pila 1,45 1 1,45 
Horkovzdušná pistole 2,2 2 4,4 
Celkem 59,95 
 
Tabulka 2: Potřeba elektrické energie- st. buňky 
Stavební buňka Štítkový příkon Počet kusů Výkon celkem 
Buňka stavbyvedoucí 1,24 1 1,24 
Buňka šatny zaměst. 1,1 2 2,2 




S = 1,1 × √(0,5 × P1 + 0,8 × P2 + P3)2 + (0,7 × P1)2 
S = 1,1 × √(0,5 × 59,95 + 0,8 × 7,04 + 0)2 + (0,7 × 59,95)2 
S = 55,036kW 
 
Použité koeficienty: 
Koeficient ztráty napění- 1,1 
Koeficient současnosti elektromotorů- 0,5 




Výpočet potřeby vody na staveništi: 
 
Tabulka 3: Potřeba vody pro staveniště 
Voda pro provozní účely- A 
činnost spotřeba množství potřebné množství [l] 
Ošetřování betonu 10l/m2 560x10 5600 
Voda pro hygienické a sociální účely- B 
činnost spotřeba Počet prac. potřebné množství [l] 
Hygienické účely 40 12 480 
Sprchování 45 12 540 
Voda pro technologické účely- C 
činnost spotřeba množství potřebné množství [l] 
Očištění nářadí a 
strojů 
- 
 Odhad na čiš-













Qn = 0,37 l/s 
 
Pro technologickou etapu hrubé spodní stavby byla stanovena potřeba vody na 0,37 l/s. 
Pro takovouto spotřebu vody bude navržena přípojka DN 25 s průtokem 0,65 l/s. Dimen-
ze vodovodní přípojky bude pro zařízení staveniště hodnocena jako vyhovující. 
3.4 Objekty zařízení staveniště  
Pro správné vedení a řízení stavby budou v prostoru staveniště osazeny mobilní buňky 
provozního a sociálního charakteru. Kanceláře pro vedoucí pracovníky budou z mobil-
ních buněk kancelářského typu. Dále budou osazeny buňky sociálního charakteru, jako 
jsou například šatny, umývárny, WC. Zařízení staveniště bude také obsahovat buňky pro 
skladování materiálu a nářadí, které budou osazeny na skládce materiálu. Veškeré buň-
ky budou uloženy na vyrovnaný povrch s vrstvou betonového recyklátu. Uspořádání veš-
kerých buněk a vybavení staveniště viz výkres V01 -ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
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3.4.1 Provozní zařízení staveniště 
1x Kontejner kancelář, šatna- BK1: 
 
Kontejner bude sloužit jako kancelář pro stavbyvedoucího a technický dozor stavebníka. 
- 1x vedoucí osoba= 13m2 
- 1x 6,058mx 2,438m= 14,77m2 > 13m2 => vyhovuje 
přípojka na elektrickou energii 380V/ 32A 





3x Skladový kontejner LK1: 
 
Uzamykatelný sklad pro uskladnění drobného nářadí, dva kontejnery budou sloužit pro 
uskladnění drobného materiálu na skládce.  





Mobilní oplocení staveniště: 
 
Oplocení bude zamezovat vstupu nepovolaným osobám na stavbu. Jednotlivé pole oplo-
cení budou vzájemně propojeny systémovými spojkami. Při otáčení vozidel, betonování 
ai skládání materiálu je možnost oplocení demontovat pro snazší přístup na staveniště. 
 
Panelová plocha pro uskladnění materiálu: 
 
Jedná se o plochu, která bude sloužit pro skladování výztuže, bednění a prefabrikátů. Na 
této ploše bude také zapatkované automobilové čerpadlo betonové směsi při betonáži. 
Panely budou osazeny na štěrkové lože. 
 
- rozměr plochy skládky= 10,2x 19,8+ 8,7x 16= 341,16m2 
 
Obrázek 38: Kontejner LK1 
Obrázek 39: Mobilní oplocení 
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Kontejnery na tříděný odpad: 
 
Jedná se o kontejnery pro odpad ve formě plastu, skla, papíru a směsného odpadu. 




Rozvaděč bude sloužit pro rozvod elektrické energie po staveništi. 
vybavení rozvaděče: příprava pro elektroměr řady EST4, zásuvky 2x 230V/16A, 1x 
400V/16A, 1x 400V/32A, 1x 400V/63A. 
 
Obrázek 40: Kontejner na odpad 
Obrázek 41: Staveništní rozvaděč 
63 
 
3.4.2 Výrobní zařízení staveniště 
Pro danou technologickou etapu hrubé spodní stavby se na staveništi nenacházejí vý-
robní objekty zařízení staveniště. 
3.4.3 Sociální zařízení staveniště 
2x Kontejner BK1: 
 
Kontejner bude sloužit jako šatna pro zaměstnance, k odpočinku a možnosti stravování. 
- 12 osob = 12 x (1,25 m2 + 0,5 m2) = 21 m2 
- 2x 6,058mx 2,438m = 29,53m2 > 21 m2 => vyhovuje 
přípojka na elektrickou energii 380V/ 32A 
vybavení kontejneru: 1x elektrické topidlo, 3x elektrická zásuvka, okno s plastovou žalu-
zií. 
 
1x Sprchový kontejner SK1: 
 
Kontejner bude sloužit jako sprchy a WC pro zaměstnance. Odtok vody bude do fekální 
jímky umístěné pod kontejnerem. 
- 12 osob = 12x 0,25 m2 = 3 m2 
- 1x 6,058mx 2,438m= 14,77m2 > 3 m2 => vyhovuje 
připojení: vodovod ¾‘‘, elektřina 380V/ 32A, odpadní potrubí DN110 
vybavení kontejneru: 2x elektrické topidlo, 2x sprchová kabina, 3x umyvadlo, 2x pisoár, 
2x toaleta, 1x boiler 200l. 
 
 




3.5 Ochrana a značení staveniště 
Pro zajištění ochrany kolemjdoucích osob a zaměstnanců pracujících na staveništi bude 
kolem staveniště vybudované mobilní oplocení TOITOI výšky 2 metry. Toto oplocení 
bude po dokončení dané stavební etapy ponecháno kolem staveniště po celou dobu 
realizace objektu SO01 a SO02. Plot bude u vjezdu a u vchodu opatřen vstupními uza-
mykatelnými bránami. Oplocení bude dále opatřeno výstražnými značkami upozorňující 
na zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Umístění oplocení je vyznačeno 
ve výkrese V01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Na tomto oplocení se budou nacházet vý-
stražné cedule a značky. Tyto značky budou upozorňovat na zákaz vstupu na staveniště 
a na nebezpečí úrazu. Bude zde také cedule, která znázorní obecné informace o stavbě 
a o firmě, která zakázku realizuje. Příjezd na staveniště bude z panelové komunikace, na 
které budou osazeny přenosné dopravní značky viz výkres V02- DOPRAVNÍ SITUACE 
V AREÁLU FARMY. Před vstupem na staveniště budou dále značky a cedule znázorňu-
jící zákaz vstupu bez helmy, nebezpečí úrazu, pozor staveniště. 
  
Obrázek 43: Kontejner SK1 
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4 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY K TECHNOLOGICKÉ 
ETAPĚ: HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 
4.1 Obecné informace 
4.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Seletice, Novostavba mlékárny- hrubá spodní stav-
ba 
Charakteristika stavby:  Jedná se o novostavbu mlékárny s penzionem 
Obec:  Seletice 
Katastrální území:  Seletice (670855) 
Seznam dotčených pozemků: p.č. 1069; p.č. 1071; p.č. st.269; p.č. st.270; 
p.č.st.271;p.č. 1073; p.č. 1065; p.č. 1074; p.č. 1070; 
p.č. 1067; p.č. 106; p.č. 155; p.č. st.281; p.č.1072; 
p.č. st. 275; p.č.st. 273; p.č. st.282; p.č.st. 191; p.č. 
1075; p.č. 1068 
 
Stavebník: LOUDY s.r.o. 
 Seletice č.p. 160, 298 34 Seletice 
Zástupce: Peška Pavel 
 Zahrádkova 420, 298 37 Loučeň 
 IČO: 26698544 
 
 
Projektant: Stavoprojekt Tábor s.r.o. 
 Chýnovská 2115, 390 02 Tábor 
 IČO: 03983714 
 DIČ: CZ03983714 
 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Špale 
 
Objekt bude sloužit pro zpracování mléka vyprodukovaného na farmě, výrobu mléčných 
výrobků, jejich skladování, dozrávání a prodej. V druhém nadzemním podlaží bude 12 
dvoulůžkových pokojů pro ubytování hostů na farmě. 
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4.2 Popis prací strojů 
4.2.1 Zemní práce  
Doprava všech stavebních strojů pro zemní práce bude zajištěna tahačem VOLVO FMX 
a 1x teleskopickým podvalníkem s hydraulickými nájezdy (nosnost 56t). Zemní práce 
budou zahájeny odtěžením stávajícího svahu, rypadlem KOMATSU PC 210, na novou 
úroveň podle schématu S01 SCHÉMA POJEZDU DOZERU. Výkopek bude odvážen 
nákladními automobily MAN TGA 26.400 BB 6x6. Práce budou pokračovat skrývkou 
ornice dozerem KOMATSU 61 PX na ploše vyznačené na schématu S01 SCHÉMA PO-
JEZDU DOZERU. Nakládání ornice zajistí nakladač KOMATSU WA 200 a odvážet ornici 
budou automobily MAN TGA 26.400 BB 6x6. Vrty pro záporové pažení průměru 450 mm 
budou provedeny strojem BAUER BG 18 H, rovina pro umístění stroje bude srovnána na 
úroveň 243,0 m n. m. Odvážení zeminy z vrtů provede nákladní automobil MAN TGA 
26.400 BB 6x6 a nakládku KOMATSU WA 200. Těžení stavební jámy provede rypadlo 
KOMATSU PC 210, odvoz zeminy na skládku zajistí nákladní automobily MAN TGA 
26.400 BB 6x6. Navezení stěrkového polštáře frakce 0-32 zajistí nákladní automobily 
MAN TGA 26.400 BB 6x6, rozprostření v jednotlivých vrstvách zajistí dozer KOMATSU 
61 PX a hutnění vrstev provede tahačový válec AMMANN RW 5005.  
4.2.2 Základy 
Základové konstrukce budou zahájeny betonáží podkladní betonové desky tloušťky 
50 mm, která bude z betonu C 16/20. Betonovou směs bude na staveniště dopravovat 
autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE a pomocí autočerpadla SCHWING S 45-47 SX 
bude betonová směs dopravena do bednění na dno stavební jámy. Stejné autočerpadlo 
a autodomíchávač bude zajištovat betonáž základové desky. Svislá doprava materiálu 
na bednění a izolačního materiálu zajistí věžový jeřáb LIEBHERR 180 EC- H10. Doprava 
řeziva na bednění základové desky a podkladní betonové desky provede AVIA NOSIŠ 
KONTEJNERŮ 3-12t . 
4.2.3 Svislé nosné a vodorovné nosné konstrukce 
Doprava bednění DOKA na svislé stěny a veškeré betonářské výztuže zajistí tahač 
VOLVO FMX a teleskopické low deck plato (nosnost 27,5t). 
4.3 Výpočet potřeby strojů  
4.3.1 Výpočet potřeby rypadla na odtěžení svahu 
Doba pracovního cyklu rypadla = 30 s 
Objem lopaty = 0,94 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 12 m3 
Cesta na skládku = 110 m při 10 km/h pro plné i prázdné vozidlo  
Objemová hmotnost zeminy = 2000 kg/m3 




Teoretická výkonnost rypadla: 
Q = 3 600 x (V / T) = 3 600 x (0,94 / 30) = 112,8m3/h 
 
Pracovní výkonnost rypadla: 
QR = Q x k1 x k2 x k3 x k4  
k1 koeficient časového využití stroje (50 minut) = 0,83 
k2 úhel otáčení (45°) = 1,2 
k3 koeficient plnění (středně rozpojitelná) = 0,96 
k4 kvalita obsluhy (dobrá) = 1 
QR = 112,8 x 0,83 x 1,2 x 0,96 x 1 = 107,9m3/h 
 
Určení doby nutné k naložení korby: 
Doba naložení = objem korby sklápěče / výkonnost rypadla = (12 / 107,9) x 3 600 = 
=400,4s 
 
Určení doby jízdy na skládku: 
10 km/h = 2,78 m/s 110 m / 2,78 m/s= 41,2s 
 
Určení délky pracovního cyklu sklápěče: 
Top = doba nakládání + doba jízdy tam + doba vykládání + doba jízdy zpět  
Top = 400,4s + 41,2s + 120s + 41,2s = 602,8s 
 
Stanovení výkonu sklápěče 
Qop = x * (V / Top) = 3 600 x (12 / 602,8) = 71,7m3/h 
 
 Určení potřebného počtu sklápěčů: 
Pop = QR/ Qop = 107,9 / 71,7= 2  sklápěče  
 NAVRHUJI 2x MAN TGA 26.400 BB 6x6 
 
Doba trvání těžby a odvozu: 
Celkový objem těžené zeminy/ výkon rypadla za hodinu 
1325,21 / 107,9 = 12h 15m  
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4.3.2 Výpočet potřeby dozeru a nakladače pro skrývku ornice 
Objem lopaty dozeru= 3,8m3 
Objem lopaty nakladače= 1,9m3 
Doba pracovního cyklu dozeru=85s 
Doba pracovního cyklu nakladače= 45s 
Celkový objem ornice (nakypřené): 954,25m3x 1,2= 1145,1m3 
 
Teoretická výkonnost dozeru: 
Q = 3 600 x (V / T) = 3 600 x (3,8 / 85) = 160,94m3/h 
 
Pracovní výkonnost dozeru: 
QD = Q x k1 x k2 x k3 x k4 x k5 
k1 opravný koeficient 1370/2000= 0,69 
k2 koeficient časového využití stroje (50 minut) = 0,83 
k3 sklon svahu (- 15%) = 1,32 
k4 hornina (třída 4) = 0,75 
k5 kvalita obsluhy (průměrná) =0,75 
QD = 160,94 x 0,69 x 0,83 x 1,32 x 0,75 x 0,75 = 68,43m3/h 
 
Doba trvání práce dozeru: 
Celkový objem těžené zeminy/ výkon rypadla za hodinu 
1145,1 / 68,43 = 16h 44m 
 
Teoretická výkonnost nakladače: 
Q = 3 600 x (V / T) = 3 600 x (1,9 / 45) = 152m3/h 
 
Pracovní výkonnost nakladače: 
QNA = Q x k1 x k2 x k3 x k4  
k1 koeficient časového využití stroje (50 minut) = 0,83 
k2 hornina třída 4. = 1,5 
k3 koeficient plnění (nehomogenní, vlhká) = 0,98 
k4 hromada do 3m = 0,6 
k5 vyklápění na korbu 12m3= 0 
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QNA = 152 x 0,83 x 1,5 x 0,98 x 0,6 =111,27m3/h 
 
Určení doby nutné k naložení korby: 
Doba naložení = objem korby sklápěče / výkonnost nakladače = (12 / 111,27) x 3 600 = 
388s 
 
Určení doby jízdy na skládku: 
10 km/h = 2,78 m/s 110 m / 2,78 m/s= 41,2s 
 
Určení délky pracovního cyklu sklápěče: 
Top = doba nakládání + doba jízdy tam + doba vykládání + doba jízdy zpět  
Top = 388s + 41,2s + 120s + 41,2s = 590,4s 
 
Stanovení výkonu sklápěče 
Qop = x * (V / Top) = 3 600 x (12 / 590,4) = 73,2 m3/h 
 
 Určení potřebného počtu sklápěčů: 
Pop = QNA / Qop = 111,27 / 73,2 = 2 sklápěče  
 NAVRHUJI 2x MAN TGA 26.400 BB 6x6 
 
Doba trvání nakládky a odvozu ornice: 
Celkový objem těžené zeminy/ výkon nakladače za hodinu 
1145,1 / 111,27 = 10h 18m 
4.3.3 Výpočet potřeby rypadla na vytěžení stavební jámy 
Doba pracovního cyklu rypadla = 30s 
Objem lopaty = 0,94m3 
Objem korby nákladního automobilu = 12m3 
Cesta na skládku = 110 m při 10 km/h pro plné i prázdné vozidlo  
Objemová hmotnost zeminy = 2000kg/m3 
Celkový objem zeminy (nakypřené) =3525,7 m3 x 1,2= 4230,8m3 
 
Teoretická výkonnost rypadla: 




Pracovní výkonnost rypadla: 
QR = Q x k1 x k2 x k3 x k4  
k1 koeficient časového využití stroje (50 minut) = 0,83 
k2 úhel otáčení (90°) = 1,08 
k3 koeficient plnění (středně rozpojitelná) = 0,96 
k4 kvalita obsluhy (dobrá) = 1 
QR = 112,8 x 0,83 x 1,08 x 0,96 x 1 = 97,1m3/h 
 
Určení doby nutné k naložení korby: 
Doba naložení = objem korby sklápěče / výkonnost rypadla = (12 / 97,1) x 3 600 = 445s 
 
Určení doby jízdy na skládku: 
10 km/h = 2,78 m/s 110 m / 2,78 m/s= 41,2s 
 
Určení délky pracovního cyklu sklápěče: 
Top = doba nakládání + doba jízdy tam + doba vykládání + doba jízdy zpět = 
= 445s + 41,2s + 120s + 41,2s = 647,4s 
 
Stanovení výkonu sklápěče 
Qop = x * (V / Top) = 3 600 x (12 / 647,4) = 66,73m3/h 
 
 Určení potřebného počtu sklápěčů: 
Pop = QR/ Qop = 97,1 / 66,3= 2  sklápěče  
 NAVRHUJI 2x MAN TGA 26.400 BB 6x6 
 
Doba trvání těžby a odvozu: 
Celkový objem těžené zeminy/ výkon rypadla za hodinu 
4230,8 / 97,1 = 43h 34m  
 
Doba práce strojů ve dnech: 
Denní pracovní doba 8h 
Dozer: 16h 44m => 3dny 
Nakladač: 10h 18m+ => 2dny  
73 
 
Rypadlo: 12h 15m+ 43h 34m => 7dní 
Vrtací souprava:  
Nákladní automobil: 
 
4.4 Strojní sestavy  
4.4.1 Strojní sestava na zemní práce 
Dozer- KOMATSU D61 PX 24 





KOMATSU D61 PX 24 
Technické parametry: 
Objem radlice 3,8m3 
Max. rychlost vpřed 0- 9,0km/h 
Max. rychlost vzad 0- 9,0km/h 
Provozní hmotnost  19,46t 
Rozměry radlice (šířka x výš-
ka) 
3,86x 1,155m 





V plánu je využití dozeru pro skrývku ornice a navršení ornice na hromadu pro nakladač 
a následné naložení ornice na nákladní automobil. Další využití dozeru je na skládce 
ornice a zeminy, kdy bude dozer rozhrnovat a rovnat navezenou zeminu. Dozer bude 
také rozhrnovat a rovnat štěrkový polštář pod základovou deskou. Předpokládaná doba 
využití březen- květen 2018. 
 
Obrázek 46: Rozměry dozeru 
Obrázek 48: dozer KOMATSU 
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Nakladač- KOMATSU WA200- 7 
 
Tabulka 5: Parametry nakladače 
 
 
KOMATSU WA200- 7 
Technické parametry: 
Objem lopaty 1,9m3 
Šířka lopaty 2,545m 
Max. nakládací výška 3,630 m 
Provozní hmotnost 11,380t  
Poloměr otáčení  5,735m 







Nakladač bude využíván pro nakládání ornice po skrývce dozerem a dále bude využit na 
nakládání zeminy z vrtů pro zápory pažení stavební jámy. Předpokládaná doba využití 









Obrázek 48:Schéma nakladače 
Obrázek 49: Nakladač KOMATSU 
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Rypadlo- KOMATSU PC 210 LC 
 

















KOMATSU PC 210 LC 
Technické parametry: 
Objem lopaty 0,94m3 
Max. hloubkový dosah 6,210m 
Max. výškový dosah 11,060m 
Provozní hmotnost 23,750t  
Rypná síla lopaty 14,10t 
Obrázek 50: Maximální dosahy rypadla 






Rypadlo bude využíváno při odkopávání svahu pro skrývku ornice ze svahu a následně 
vytvoření nového svahu. Další využití rypadla bude při hloubení stavební jámy. Časové 




Nákladní automobil- MAN TGA 26.400 BB 6x6 - třístranný sklápěč 
 




MAN TGA 26.400 BB 6x6 
Technické parametry: 
Objem korby 12m3 
Max. hloubkový dosah 6,210m 
Max. výškový dosah 11,060m 
Provozní hmotnost 23,750t  
Poloměr otáčení  5,735m 





Nákladní automobil- MAN TGA bude využíván při odtěžení svahu, při odvozu sejmuté 
ornice a při odvážení výkopku ze stavební jámy na tyto práce se uvažuje s použitím 2 
automobilů. Další využití sklápěčů bude při navážení štěrku frakce 0-32 pro zhotovení 
polštáře pod základovou desku. Časové využití nákladního automobilu se plánuje na 
březen- květen a červenec- srpen 2018. 
 
Vrtací souprava BAUER BG 18 H  
 
Tabulka 8: parametry vrtací soupravy 
 
BAUER BG 18 H 
Technické parametry: 
 Max. průměr vrtu 1500mm 
Provozní hmotnost 52t 
Max. hloubkový dosah 13,95m 
Výkon  230 kW 
Max. točivý moment 178 kNm 





Obrázek 54: Schéma vrtací soupravy 
 
Závěr: 
Vrtací souprava Bauer BG 18 H bude využita pro zřízení vrtů, které budou sloužit pro 
osazení ocelových I profilů při pažení stavební jámy. Použití vrtací soupravy se plánuje 




Tahačový válec AMMANN RW 5005 
 








Tahačový válec AMMANN RW 5005 bude využitý pro hutnění stěrkového polštáře pod 
základovou deskou. Plánované využití válce bude duben- květen 2018. 
 
 
AMMANN RW 5005 
Technické parametry: 
Pracovní šířka 1400mm 
Provozní hmotnost 4,8t 
Odstředivá síla 100/ 50 kN 
Frekvence 34/ 41,6 Hz 
Obrázek 55: Tahačový válec AMMANN 
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4.4.2 Strojní sestava pro dopravu betonové směsi 
Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM 9 C 
 
Tabulka 10: Parametry autodomíchávače 
 
Schwing Stetter C3 AM 9 C 
Technické parametry: 
Objem betonu 9m3 
Celková hmotnost 35,9t 
Otáčky bubnu 0-14 ot./min 
Geometrický objem 15,810m3 
Hmotnost nástavby  3,920t 
Obrázek 57: Schéma nástavby domíchávače 







Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM 9 C bude sloužit k dopravě čerstvé betonové 
směsi z betonárny v Nymburku na staveniště v Seleticích. Objem autodomíchávače bu-
de 9m3. Plánované využití březen- srpen 2018 podle potřeby betonové směsi. 
 
Autočerpadlo Schwing S45 SX 




Schwing S45 SX 
 
Technické parametry: 
Výkon čerpadla 164m3/h 
Max. dosah (vodorovný) 40,9m 
Max. dosah (vertikální) 44,7m 
Průměr potrubí DN 125 
Rozsah otáčení 380° 





Obrázek 59: Průkazný štítek autočerpadla 




Autočerpadlo Schwing S45 SX bude využíváno pro betonáž podkladního betonu, zákla-
dové desky i svislých monolitických konstrukcí (obvodové stěny). Plánované využití bře-
zen- srpen 2018 podle potřeby betonové směsi. 
  
4.4.3 Strojní sestava pro vertikální dopravu na staveništi 
Věžový jeřáb Liebherr 180 EC-H10 
 
Tabulka 12: Parametry věžového jeřábu 
 
Liebherr 180 EC-H10 
Technické parametry: 
Výška věže 18,04m 
Délka výložníku 40,0m 
Rozměr základny 4,5x 4,5m 
Otoč horní 
Celková výška 29,84m 




Věžový jeřáb bude využíván k vertikální dopravě na staveništi, jako je skládání materiálu 
při dodávce nebo manipulace s materiálem do stavební jámy. Plánované využití jeřábu je 
květen- srpen 2018. 
 
4.4.4 Strojní sestava pro dopravu materiálu a strojů na staveniště 
Tahač Volvo FH 16.750 8x4 Euro 6 
 
Tabulka 13: Parametry tahače Volvo FH 16 
 
 
Volvo FH 16.750 8x4 Euro 6 
Technické parametry: 
Vlastní váha 11 694kg 
Šířka  2 550mm 
Délka  7 500mm 
Výška  3 950mm 
Výkon motoru 751hp (560kW) 




Tahač Volvo FH 16.750 8x4 bude využíván v kombinaci s podvalníkem Kel-Berg E58S4 
pro dopravu vrtné soupravy na staveniště. 
 
Plato Kel-Berg E58S4 
 





Podvalník Kel-Berg E58S4 bude využíván v kombinaci s tahače Volvo FH 16.750 8x4 
pro dopravu vrtné soupravy na staveniště. 
Kel-Berg E58S4 
Technické parametry: 
Vlastní váha 12, 575t 
Šířka  2,7-3,2m 
Délka  9,8-14,1m 
Výška  0,89m 
Nosnost  52,225t 
Obrázek 63: Plato Kel-Berg 
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Tahač Volvo FH 440 XL 4x2 VEB+ Euro 5 
 




Tahač Volvo FH 440 XL 4x2 bude využíván v kombinaci s platem Kögel 24P90 a pod-
valníkem Kässbohrer pro dopravu strojů a materiálu na staveniště. 
 
Volvo FH 440 XL 4x2 VEB+ Euro 5 
Technické parametry: 
Vlastní váha 7 369kg 
Šířka  2 490mm 
Délka  5 985mm 
Výška  3 950mm 
Výkon motoru 440hp (328kW) 






Tabulka 16: Parametry plata Kässbohrer 
 
Závěr: 
Podvalník Kässbohrer bude využíván v kombinaci s tahače Volvo FH 440 XL 4x2 pro 




Vlastní váha 6,987t 
Šířka  2,5m 
Délka  13,6m 
Výška  0,89m 
Nosnost  36,5t 




Plato Kögel 24P90 
 






Plato Kögel 24P90 bude využíván v kombinaci s tahače Volvo FH 440 XL 4x2 pro dopra-




Vlastní váha 6,871t 
Šířka  2,55m 
Délka  13,95m 
Výška  1,3m 
Nosnost  36,0t 
Obrázek 66: Plato Kögel 
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Nosič kontejnerů Avia D80-N  
 







Nosič kontejnerů Avia D80- N bude využíván po celou dobu výstavby pro odvoz plných 
kontejnerů s odpadem na skládku a pro převoz menšího množství materiálu, pro který by 
bylo ekonomicky nevýhodné převoz tahačem s návěsem. 
Avia D80-N 
Technické parametry: 
Nosnost   4,2t 
Šířka  2 150mm 
Délka  6 370mm 
Výška  2 480mm 
Výkon motoru 133hp (98kW) 
Obrázek 67: Nosič kontejnerů AVIA 
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4.5 Pomocné nářadí  
Vibrační válec příkopový válec WACKER: RT82-SC2 







Příkopový vibrační válec bude využitý během zasypávání stavební jámy na závěr etapy 
hrubé spodní stavby. 
 
Vibrační pěch Weber SRV 650 







Vibrační pěch se využije při hutnění zeminy kolem ležaté kanalizace a také pro hutnění 
kolem revizních šachet. 
 
Totální stanice Nikon XF 5 včetně stativu 











Provozní hmotnost: 1497kg 
Šířka: 820mm 
Frekvence vibrací: 41,7Hz 
Max. rychlost 40m/min 
Výkon motoru: 13,5kW 
 
Hmotnost: 70kg 







Doba provozu: 31h 
Průměr objektivu: 45mm 
Dálkoměr do 600m 
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Svářecí invertor Kühtreiber KITin 190 







Svářecí invertor se bude používat při přípravě pažnic na osazení k navaření závěsných 
ok. Další využití bude mít při osazování sloupů k navaření výztuže ze základové desky 
na sloupy. 
 
Svářečská kukla samostmívací MAR-POL bílá F2 M79386 








Svářečská kukla bude využívána při svařování. 
 
Okružní pila Makita HS6601 












Svářecí proud: 10-180A 
Rozměry: 330x143x245mm 




Plocha zorného pole: 98x43mm 
Doba odezvy ze světlé na tmavou: 
1/25000s 
Doba odezvy z tmavé na světlou: 
 0,1-1,2s 
Přepínání: svařování, broušení, řezání 
 
Hmotnost: 3,7kg 
Průměr kotouče: 165mm 
Prořez při 45°: 37.5mm 




Vrtačka s příklepem Makita HP2051HJ 







Vrtačka bude využita například při kotvení bednění do podkladního betonu. 
 
Akušroubovák Makita DF457DWE 







Využití akušroubováku bude především při vrtání vrutů, šroubů. 
 
Úhlová bruska Makita GA5030R 














Rozsah sklíčidla: 1,5-13mm 
Rozsah otáček: 0-2900min-1 




Max. krouticí moment: 42Nm 





Max. otáčky na prázdno: 11 000min-1 





Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E 






Ponorný vibrátor bude využíván při betonování základové desky a svislých stěn. 
 
Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0m 






Vibrační lišta bude použita při úpravě povrchu základové desky. 
 
Horkovzdušná pistole BLACK & DECKER KX2200K 








Horkovzdušná pistole bude využita při svařování mPVC fólie, která tvoří hydroizolační 







Flexibilní hadice: 3m 
Rozměry: 450x260x220mm 









Délka kabelu: 3m 
Příkon: 2200W 




Textilní čtyřhák 8400/6200kg 






Textilní úvazek se bude používat při montáži prefabrikátů a při další manipulaci materiálu 
jeřábem. 
 
Badie na beton 1016 






Badie na beton bude využita při zalévání styčných spár mezi stropními panely.  
 
Míchačka MA-TECH FB 230L 







Stavební míchačka bude využita při míchání zdící malty na zdění izolační přizdívky.  
  
 
Nosnost do 45°: 8400kg 
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5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS- ZEMNÍ PRÁCE 
5.1Informace o staveništi 
5.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby: Seletice, Novostavba mlékárny- hrubá spodní stav-
ba 
Charakteristika stavby:  Jedná se o novostavbu mlékárny s penzionem 
Obec:  Seletice 
Katastrální území:  Seletice (670855) 
Seznam dotčených pozemků: p.č. 1069; p.č. 1071; p.č. st.269; p.č. st.270; 
p.č.st.271;p.č. 1073; p.č. 1065; p.č. 1074; p.č. 1070; 
p.č. 1067; p.č. 106; p.č. 155; p.č. st.281; p.č.1072; 
p.č. st. 275; p.č.st. 273; p.č. st.282; p.č.st. 191; p.č. 
1075; p.č. 1068 
 
Stavebník: LOUDY s.r.o. 
 Seletice č.p. 160, 298 34 Seletice 
Zástupce: Peška Pavel 
 Zahrádkova 420, 298 37 Loučeň 
 IČO: 26698544 
 
 
Projektant: Stavoprojekt Tábor s.r.o. 
 Chýnovská 2115, 390 02 Tábor 
 IČO: 03983714 
 DIČ: CZ03983714 
 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Špale 
5.1.2 Obecné informace 
Areál farmy se nachází v jižní části obce Seletice okres Nymburk, v katastrálním území 
Seletice (670855). Projekt modernizace farmy Seletice zahrnuje několik staveb, jedná se 
o dvě novostavby stáje a minimlékárny a další stavební úpravy na objektech pro přípravu 
krmiv a zřízení panelové plochy pro silážní vaky. V bakalářské práci se zabývám techno-
logickou etapou hrubé spodní stavby pro objekt SO02- Novostavba minimlékárny 




Novostavba minimlékárny má dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a je v areálu umís-
těna kolmo na hlavní komunikaci procházející areálem farmy. Tvar, vzhled a rozměry 
objektu vycházejí ze stávajícího objektu pro zpracování masa, který byl realizován před 
několika lety. Objekt minimlékárny bude sloužit pro zpracování mléka vyprodukovaného 
na farmě, výrobu mléčných výrobků, jejich skladování, dozrávání a prodej, tento provoz 
bude umístěn v 1. PP a 1. NP. Ve 2. NP bude 12 dvoulůžkových pokojů pro ubytování 
hostů na farmě. Novostavba mlékárny přiléhá severovýchodní stranou k objektu SO01- 
Novostavba stáje s dojírnou a hnojnou koncovkou, která bude realizována po skončení 
technologické etapy hrubé spodní stavby mlékárny.  
 
Zastavěná plocha objektu: 543,5m2 
Obestavěný prostor objektu    5 519,0m3  
Plocha staveniště pro technologickou etapu- hrubá spodní stavba mlékárny: 3 817m2 
Konstrukční systém objektu mlékárny je řešený částečně monoliticky a z větší části pre-
fabrikáty. Založení objektu je navrženo na stěrkovém polštáři o mocnosti cca 1m a nava-
zující železobetonovou základovou deskou o tloušťce 350mm z vodonepropustného be-
tonu. Na železobetonovou desku navazují svislé nosné konstrukce suterénu, které jsou 
tvořeny po obvodu monolitickými železobetonovými stěnami a vnitřní nosné konstrukce 
tvoří prefabrikované sloupy. V navazujícím prvním nadzemním a také ve druhém nad-
zemním podlaží svislé nosné konstrukce tvoří jen prefabrikované sloupy. Obvodové kon-
strukce budou vyzděny mezi sloupy z keramických tvarovek a následně omítnuty. Vodo-
rovné nosné konstrukce v celém objektu budou tvořit prefabrikované průvlaky tvaru T a 
na průvlaky budou uloženy stropní panely Spiroll. Střešní konstrukce objektu bude tvoře-
na železobetonovými vazníky, na které budou osazeny střešní PUR panely. 
Technologická etapa hrubé spodní stavby mlékárny v Seleticích se skládá z několika 
hlavních procesů, kterými jsou: zemní práce, zřízení stěrkového polštáře, realizace zá-
kladových konstrukcí následné zasypání suterénní části objektu, osazení sloupů, průvla-
ků a etapa realizace hrubé spodní stavby je zakončena osazením předepnutých panelů 
Spiroll. 
5.1.3 Obecné informace o procesu 
V kapitole technologický předpis- zemní práce se budu zabývat zemními pracemi, které 
budou souviset s přípravou staveniště a následně se zaměřím na zemní práce pro reali-
zaci hrubé spodní stavby minimlékárny. Předpis obsahuje identifikační údaje, obecné 
údaje, převzetí staveniště, materiál, dopravu, obecné pracovní podmínky, postup, pra-
covní četu, strojní sestavu, kontroly prací, BOZP a enviroment.  
Objekty mlékárny a stáje jsou umístěny v blízkosti stávajících areálových komunikací. 
Geologickým průzkumem byl stanoven doporučený sklon svahování 1:1. Na základě 
těchto skutečností se bude provádět stavební jáma pažená, vjezd do stavební jámy bude 
svahovaný ve sklonu 1:1. Hladina podzemní vody nebyla v geologickém průzkumu zjiš-
těna, proto není nutné navrhovat žádné odčerpávání vody ze stavební jámy. Statické 
řešení záporového pažení nebylo součástí podkladů pro zpracování stavebně technolo-
gického řešení, z tohoto důvodu jsem se rozhodl jít na menší vzdálenosti ocelových pro-
filů, hloubku a průměr vrtů jsem se snažil zvolit na stranu bezpečnou.  
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5.2 Připravenost a převzetí staveniště 
5.2.1 Převzetí staveniště 
Předání a převzetí staveniště proběhne před započetím veškerých prací. Předání a pře-
vzetí proběhne mezi stavebníkem a dodavatelem, tohoto procesu se mohou zúčastnit 
také projektant stavby a technický dozor stavebníka. O předání a převzetí staveniště se 
provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol. Další dokumenty, 
které budou předány společně s předáním staveniště: 
- Schválená projektová dokumentace 
- Platné stavební povolení, včetně vyjádření dotčených orgánů 
- Protokol o geologické a hydrogeologickém průzkumu 
- Protokol o radonovém měření 
- Dokumenty o vytyčení stávajících inženýrských sítí 
- Protokol o hlavních výškopisných a polohopisných bodech a jejich vyznačení na 
staveništi 
 
5.2.2 Připravenost staveniště 
Staveniště bude zabírat plochu 3817m2 a bude oploceno mobilním oplocením výšky 2m, 
při vymezení staveniště se využije také budovy číslo 273.  
Pro vstup na staveniště bude osazena branka o rozměrech 1,0 x1,9m. Umístění branky 
bude vedle mobilních buněk, branka bude sloužit pro vstup pracovníků na staveniště. 
V blízkosti branky bude na plotě připevněna Tabulka zákazů, kde je uveden hlavně „ZÁ-
KAZ VSTUPU OSOB MIMO PRACOVNÍKŮ STANENIŠTĚ“ a další zákazy, příkazy a 
upozornění, jsou zde také uvedeny informace o možném nebezpečí, které se na stave-
ništi může vyskytnout. Dalšími údaji na tabulce jsou telefonní čísla na složky záchranné-
ho systému a údaje o zhotoviteli stavby. 
Pro vjezd na staveniště bude osazena brána o šířce 4m. V blízkosti vjezdu budou na 
panelové cestě osazeny upozorňující na výjezd vozidel stavby. Při výjezdu ze staveniště, 
bude osazena značka DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ, v opačném směru bude značka ZÁ-
KAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL s dodatkovou tabulkou MIMO VOZIDEL STAVBY.  
Při výjezdu vozidel ze staveniště se vozidla očistí od hrubých nečistot (při větší míře 
znečištění), neboť vozidla při odvážení zeminy nebudou využívat žádnou veřejnou ko-
munikaci, pouze komunikace v areálu farmy. Po skončení zemních prací bude případně 
panelová cesta očištěna.   
5.3 Materiál 
Hlavním materiálem zemních prací bude vytěžená zemina a sejmutá ornice. Dalším ma-
teriálem, který bude v této etapě využit, je dovážený štěrk. Štěrk se využije pro osazení 
panelů v místě skládky pro etapu hrubé spodní stavby a také pro zřízení štěrkového pol-
štáře pod základovou desku. Pro zajištění stavební jámy budou sloužit ocelové profily I, 
dřevěné hranoly a dřevěná prkna. Ocelové profily a dřevěné hranoly se použijí na zřízení 
záporového pažení, dřevěná prkna se použijí jako zábradlí, které bude osazeno po ob-
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vodu stavební jámy. Pro zřízení stavebních laviček a vytyčovacích kolíků bude za potřebí 
menšího množství prken a latí. Spojovacím materiálem budou stavební hřebíky a vruty. 
Pro vyznačení zemních prací bude sloužit hašené vápno.  
5.3.1 Výkaz výměr 
Ornice 
Objem ornice při mocnosti 0,25m svah   167,93m3 
Objem ornice staveniště 0,25m    786,27m3 
Celkový objem ornice      954,2m3  
Nakypření 20% 190,9m3 
Objem nakypřené ornice 1145,1m3 
 
Ornice bude uložena na skládce vyznačené na výkrese V01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- 
etapa hrubá spodní stavba. 
 
Výkopek 
Výkopek při odtěžení svahu 986,2m3 
Výkopek stavební jámy vč. vjezdu 3 645,8m3 
Celkový objem výkopku 4 632m3 
Nakypření 20% 926,4m3 
Objem nakypřeného výkopku 5 558,4m3 
 
Vytěžená zemina bude částečně použita na zřízení parkovací plochy pro zaměstnance 
stavby v místě budoucího parkoviště pro hosty penzionu. 
 
Štěrk  
Štěrk pro zřízení panelové plochy (0,1m) 34,18m3 
Štěrk pro polštář pod základovou desku 725,9m3  
Celkový objem stěrku 760,08m3 
Celková hmotnost volně sypaného 1,498t/m3 1138,6t 
 
Ocelové profily  
I240 délka 7m  57ks 
Hmotnost na 1m 36,2kg/m 




Beton pro osazení I profilů 
Zálivkový beton C16/20 75,4m3 
 
Dřevo 
Výdřeva pažení stavební jámy tl. 6cm (180cm) 536,4m2 
Objem dřeva pro výdřevu 32,184m3 
Potřeba dřeva pro zábradlí prkna 12x 2,5cm (5m) 0,664m3 
Potřeba latí pro sloupky 6x 4 cm (1,3m) 0,14m3 
Stavební lavičky- prkna 2,5x 12x 200cm 8ks (0,037m3) 
Stavební lavičky- sloupky 6x 4x 130cm 12ks (0,048m3) 
 
Trubní materiál: 
Trubka s hrdlem pro kanalizaci PVCKG  DN 110 92m 
Koleno kanalizační DN 110/45° 32ks 
Zátka hrdla DN 110 9ks 
Odbočka 110/110 tvar T 2ks 
Odbočka 110/110 tvar Y 8ks 
Dno šachet TEGRA 2ks 
Roura šachtová TEGRA 1000/3600 2ks 
Roura šachtová TEGRA 1000/1200 2ks 
Žebřík do šachty TEGRA 2ks 
Plastový poklop 2ks 
Materiál na obsyp  
 
Ostatní materiál 
Stavební hřebíky 5kg 1ks 
Vruty do dřeva 5kg 1ks 
Vápenný hydrát 30kg 2ks 
Stavební provázek 50m 4ks 
Značkovací sprej  2ks 
Výstražná fólie 1ks 
103 
 
5.4 Doprava a skladování  
Bližší specifikace strojů pro zemní práce i pro dopravu na staveniště jsem řešil v kapitole 
č. 4. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY a dopravní cesty včetně posouzení jsem zpracoval 
v kapitole č. 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
5.4.1 Primární doprava  
Veškerá vytěžená zemina i ornice se nebude odvážet z areálu farmy. Skládka pro veške-
rý výkopek bude zřízena na parcele č. 1069 přesná poloha skládek je na výkrese V01 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- etapa hrubá spodní stavba. Primární doprava materiálu na 




Doprava stěrku na staveniště bude řešena nákladním automobilem MAN TGA 26.400 
BB 6x6. Nákladní automobil má řešení nástavby jako třístranný sklápěč. Objem korby 
dopravního prostředku je 12m3. Štěrk bude dopravován z areálu štěrkovny CEMEX Klu-
ky vzdálené 31km. Na trase se nachází několik bodů zájmu, které ale při posouzení 
v kapitole 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ vyhověly. 
 
Hutní materiál- profily I 240 
Ocelové profily I 240, které budou sloužit jako součást pažení stavební jámy, budou 
na staveniště dopraveny z areálu firmy DAMKO spol. s.r.o., která je vzdálená 70,1km od 
staveniště v Seleticích. Dopravu bude zajišťovat tahač Volvo FH 440 XL 4x2 s návěsem 
Kögel 24P90. Na trase pro dopravu hutního materiálu jsou body zájmu: nosnosti mostů, 
poloměry odbočení a podjezdy. Nicméně tyto body zájmu pro průjezd vyhověly. 
 
Dřevěné řezivo 
Dřevěné řezivo bude dopravováno přímo z pily, která sídlí v Seleticích, vzdálenost je cca 
1,2km. Tato trasa není v kapitole č. 2 uvedena, protože obsahuje pouze jeden bod zájmu 
a při dopravě řeziva bude využíváno kontejnerového nosiče AVIA s kontejnerem o obje-
mu 8m3. Průjezd touto trasou vyhovuje i u dopravy materiálů, které budou dopraveny 
většími dopravními prostředky. 
 
Drobný kusový materiál 
Jedná se o dopravu spojovacího materiálu, vápna na vytyčení zemních prací, značkova-
cích sprejů a provázků, které budou zakoupeny a dopraveny na staveniště ze stavebnin 
DEK. Sídlo stavebnin je ve městě Nymburk. Dopravu tohoto drobného materiálu bude 
zajištěna firemními osobními automobily. Trasa není řešena v kapitole 2. TECHNICKÁ 
ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ, protože trasa dopravy je shodná s trasou 
dopravy čerstvé betonové směsi. A zároveň doprava betonové směsi bude realizována 
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většími a těžšími dopravními prostředky, tudíž pro dopravu osobním automobilem musí 
trasa vyhovovat.  
 
Odpady 
Odpady budou na stavbě umísťovány do přistavených kontejnerů o různých objemech 
dle typu odpadu. Objemy kontejnerů se pohybují od 3m3 do 9m3. Kontejnery budou od-
váženy menším nosičem kontejnerů na podvozcích Avia. Odpady se budou třídit, komu-
nální odpady budou odváženy na skládku komunálního odpadu, recyklovatelné odpady 
budou odvážené specializovanou firmou. 
 
Mobilní zařízení staveniště 
Jedná se především o dopravu stavebních buněk pro kancelář stavbyvedoucího, šatny 
dělníků, sociálního zařízení, fekálního tanku a oplocení. Subdodavatelem zařízení sta-
veniště je firma TOI TOI, sanitární systémy s.r.o., která vhodnými prostředky zajistí do-




Stroje pro zemní práce dozer, nakladač, rypadlo a vrtná souprava budou na staveniště 
dopraveny pomocí tahače a příslušného návěsu. Nákladní automobil MAN TGA 26.400 
BB 6x6 bude na staveniště dopraven po vlastní ose. 
 
Dozer, nakladač a rypadlo značky KOMATSU budou na staveniště dopraveny tahačem 
Volvo FH 440XL4x2 a návěsem Kässbohrer s nosností 36,5t. Trasa dopravy strojů 
z areálu půjčovny Kuhn Bohemia a.s. je dlouhá 80,5km. Na trase je několik bodů zájmu, 
které jsem posoudil v kapitole č. 2. 
 
Pro dopravu vrtací soupravy z areálu Geoindustrie s.r.o. bude sloužit tahač Volvo FH 
16.750 8x4 s návěsem Kel- Berg E58S4 s nosností 52,225t. Délka trasy je 38km, na této 
trase jsem se věnoval především nosnosti mostních konstrukcí a navrhnul jsem trasu, 
kde nosnosti mostů jsou pro dopravu vrtací soupravy vyhovující. 
 
5.4.2 Sekundární doprava 
Horizontální doprava 
Doprava výkopku ze staveniště na skládku bude zajištěna nákladním automobilem MAN 
TGA 26.400 BB 6x6. Ornice bude skladována do výšky maximálně 1,5m. Polohy a při-
bližné rozměry jsou znázorněné na výkrese V01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- etapa hrubá 
spodní stavba. Doprava štěrku bude probíhat stejně jako primární doprava nákladním 
automobilem MAN. Štěrk bude přivezen na staveniště a rovnou uložen na místo určení 
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tj. do stavební jámy nebo na skládku při zřízení štěrkové vrstvy pod panely. Dopravu 
ocelových profilů po staveništi zajistí nakladač KOMATSU. 
Vertikální doprava 
V této etapě se jedná pouze o dopravu výkopku z jámy, která bude provedena pomocí 
pásového rypadla KOMATSU a nákladním automobilem MAN. Dopravu dřevěného řezi-
va určeného na vypažování stavební jámy zajistí Kontejnerový nosič Avia, až k místu 
zabudování to znamená do stavební jámy. 
5.4.3 Skladování 
Ornice bude skladována na skládce s maximální výškou 1,5m. Bude se jednat o volné 
uložení zeminy bez zhutnění. Po vyklopení zeminy z nákladního automobilu dozer zemi-
nu rozprostře po ploše skládky. Skladování ostatní zeminy kromě ornice proběhne po-
dobným způsobem, ale už nebude kladen důraz na výšku skladování.  
Kusový materiál, spojovací materiál, práškovací vápno atd., bude skladován v uzamyka-
telných kontejnerech na stavební materiál a nářadí. Uzamykatelné kontejnery jsou zná-
zorněny ve výše uvedeném výkrese.  
Ocelové profily I budou uskladněny na zpevněné panelové ploše, která bude odvodněna. 
Skladování profilů bude na dřevěných hranolcích o rozměrech 10x10cm. Dřevěné pro-
klady budou umístěny nad sebou. Umístění hranolů je na krajích a 2 uprostřed. Maxi-
mální výška skladování ocelových I profilů je 1,0m. 
5.5 Pracovní podmínky 
5.5.1 Obecné pracovní podmínky 
Staveniště bude oploceno v rozsahu podle výkresu V01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- etapa 
hrubá spodní stavba. Mobilní oplocení bude mít výšku 2m, bude osazeno do betonových 
segmentů a jednotlivé plotové dílce budou mezi sebou propojeny systémovými spojkami. 
Vjezd a výjezd ze staveniště bude opatřen bránou šířky 4m. Vstup pro pracovníky bude 
osazen brankou šířky 1m. Na mobilním oplocení bude osazeno bezpečnostní značení. 
Bude se jednat o značky typu „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. V místech vjezdu a 
výjezdu vozidel stavby budou umístěny značky „POZOR, VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ a 
„ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL s dodatkovou tabulkou MIMO VOZIDEL STAVBY“. 
 
Pracovní doba byla stanovena na 9 hodin s 1 hodinovou přestávkou, 5 dní v týdnu. Prá-
ce budou probíhat od 7:00 do 16:00, od pondělí do pátku. Přestávka je stanovena od 
11:30 do 12:30. 
 
Zařízení staveniště bude obsahovat zázemí pro zaměstnance, tj. šatnu, kontejner se 
sprchou a WC, stravování zaměstnanců bude v místním restauračním zařízení U Terez-
ky. V rámci zařízení staveniště je zřízená i tekoucí studená a teplá voda. Objekt a zaří-
zení staveniště bude napojeno na inženýrské sítě, které vedou v areálu farmy. Zařízení 




Veškeré práce budou prováděny jen osobami proškolenými, oprávněnými pracovat v 
daném oboru s potřebnou kvalifikací pro danou práci. Všichni pracovníci a osoby pohy-
bující se po staveništi budou proškoleni o BOZP. Školení bude provádět stavbyvedoucí, 
který o školení provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví protokol, který každý 
účastník školení potvrdí svým podpisem, že byl proškolen o BOZP a seznámen s veške-
rými riziky, která mohou na stavbě vzniknout.  
5.5.2 Pracovní podmínky zemních prací 
Zemní práce budou prováděny jen za příznivých klimatických podmínek. V případě ne-
příznivých klimatických podmínek budou práce pozastaveny, nebo přerušeny. Za nepříz-
nivé klimatické podmínky lze označit: 
 
Teplota pod +5 °C – zemní práce jsou možné, ale je zakázáno odkrývat základovou 
spáru, v případě již odkryté základové spáry je třeba ji ochránit před promrzáním. 
 
Teplota pod -5 °C – zemní práce budou pozastaveny, zemina se stává těžko rozpojitel-
nou. 
 
Teplota nad +35 °C – zemní práce je třeba omezit v neklimatizovaných prostorech. Sni-
žuje se intenzita práce, navyšuje se počet přestávek, nutnost dodržování pitného režimu.  
 
Intenzivní a dlouhotrvající deště, bouřky a krupobití – zemní práce musí být pozasta-
veny, případně přerušeny. Nebezpečí zaboření.  
 
Vír nad 15 m/s, tj. 50 km/h – prudký vítr – zemní práce musí být pozastaveny. 
 
Viditelnost pod 10 metrů – zemní práce musí být pozastaveny. 
5.6 Pracovní postup 
5.6.1 Příprava zařízení staveniště 
Na staveniště budou dovezeny stroje pro zemní práce, především rypadlo, dozer, nakla-
dač a nákladní automobily se sklápěcí korbou. Prostor pro osazení mobilních buněk B1, 
B2 a B3 je v mírném svahu, to znamená, že rypadlem se musí svah srovnat do roviny, 
přebytečná zemina bude odvezena na místo parkoviště, kde se prostor parkoviště bude 
postupně budovat z vytěžené zeminy. Ornice se bude všechna odvážet na skládku pro 
ornici, kde bude uskladněna do výšky max. 1,5m. Další bod přípravných prací bude zří-
zení staveništní přípojky elektrické energie a vodovodu. Přípojky budou napojeny na 
stávající vedení, které je u štítové stěny budovy č. 273. Navážení mobilních buněk bude 
rozděleno na 2 etapy. Mobilní buňky jako kancelář stavbyvedoucího, šatny zaměstnanců 
a hygienické zázemí s fekálním tankem budou na staveniště dovezeny hned po skončení 
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přípravných prací. Buňky pro skladování materiálu, které budou osazeny na zpevněné 
panelové ploše, se na staveniště dovezou až déle po sejmutí ornice a zřízení zpevněné 
panelové skládky.  
5.6.2 Příprava oplocení staveniště 
Souběžně s prováděním skrývky ornice bude staveniště postupně oploceno. Oplocení 
bude provedeno mobilními dílci od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Oplocení bu-
de lemovat ze severní a východní strany areálové komunikace. Na jižní straně bude jako 
hranice staveniště využita stávající budova č. 273 stáj. Na severní straně budovy není 
žádný vstup do budovy, ani nic jiného, co by bránilo využití stěny budovy jako hranice 
staveniště. Západní část staveniště bude oplocena včetně stávajícího hnojiště a napoje-
na na roh budovy č. 273. Oplocení je znázorněno na výkrese V01 ZAŘÍZENÍ STAVE-
NIŠTĚ- etapa hrubá spodní stavba.  
Plotové dílce 3,5m dlouhé a 2,0m vysoké váží cca 18kg a betonové dílce pro kotvení 
plotových polí váží cca 36kg. Montáž oplocení proběhne ručně. Plotová pole budou mezi 
sebou spojeny systémovými spojkami. Brána pro vjezd na staveniště šíře 4m bude osa-
zena přes závěsy tak, aby bylo umožněno její otevírání. Pro snazší manipulaci bude ve 
spodní části křídla brány osazeno kolečko. Zamykání brány bude řešeno petlicí a visa-
cím zámkem. Branka pro vstup zaměstnanců bude šířky minimálně 1,0m a bude osaze-
na tak, aby bylo umožněno její otevírání. Uzamčení branky bude řešeno také petlicí a 
visacím zámkem. Osazení Branky pro zaměstnance a brány pro vjezd na staveniště je 
zobrazeno na výkrese V01- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- etapa hrubá spodní stavba. 
5.6.3 Vytýčení a vyznačení zemních prací 
Před zahájením zemních prací je potřeba vytýčit a vyznačit plochu, kde bude sejmuta 
ornice dozerem, a plochu, kde proběhne odkopávka svahu. Měřičské a vytyčovací práce 
provede geodet spolu se svým pomocníkem. Hlavní měřičské práce budou prováděny 
totální stanicí Nikon XF 5 a dalšími měřičskými pomůckami. Vytyčování může začít hned 
po předání staveniště dodavateli stavby. Práce geodeta bude vycházet ze základních 
vytyčovacích bodů výškových a polohových, které byly předmětem předání a převzetí 
staveniště. Vhodnými měřičskými způsoby dojde k vytýčení plochy pro skrývku ornice a 
odkopání svahu, obrysy těchto ploch budou vysypány vápnem v rozích, nebo bodech 
zlomu bude navíc zatlučen dřevěný kolík a označen značkovacím sprejem. Další měřič-
ské práce budou navazovat po odvezení ornice na skládku, kdy se začne s vytyčováním 
objektu SO02 minimlékárny a následně i s vytýčením stavební jámy a vrtů pro záporové 
pažení. Obrys stavební jámy bude vysypán vápnem, v místě vrtů pro záporové pažení 
bude zatlučen dřevěný kolík a označen značkovacím sprejem pro lepší viditelnost. Ko-
lem budoucího objektu budou také zřízeny stavební lavičky, které budou osazeny tak, 
aby horní hrana vodorovného prkna laviček reprezentovala úroveň podlahy 1.NP tj. výš-
ka 243,5m n. m. B.p.v.. Lavičky budou osazeny od obrysu stavební jámy minimálně 2,0m 
daleko a zároveň tak, aby nepřekáželi výkopovým pracím. Stojky laviček budou tvořit do 
špičky seříznuté latě o rozměru min. 60x40x1300mm. Latě musí být tak dlouhé, aby po 
zatlučení do země bylo možné připevnit vodorovné prkno s horní hranou v úrovni podla-
hy 1.NP. Zatlučení do země bude minimálně 300mm, aby nedošlo ke změně polohy kli-
matickými vlivy, nebo pohybem osob či strojů. Vodorovný prvek laviček bude tvořit prkno, 
na které se pomocí hřebíku vyznačí poloha vnější hrany obvodové stěny suterénu. Po 
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zhotovení laviček s hřebíky, které symbolizují polohu vnějšího líce obvodové stěny, se 
mezi hřebíky napne provázek, tam kde se jednotlivé provázky budou křížit, se olovnicí 
přenesou body na terén. Rohy objektu se označí zatlučením dřevěného kolíku. Od rohů 
objektu se následně vyměří rohy stavební jámy. Vyvápní se stavební jáma a rozměří se 
poloha vrtů pro pažení. Jednotlivé vrty budou vyznačeny opět dřevěnými kolíky. V závěru 
vytyčování stavební jámy bude také vytýčen a vyvápněn sjezd do stavební jámy, který 
bude mít šířku 4m a bude mít svahované boční stěny ve sklonu 1:1.  
 
Obrázek 70 zobrazuje dřevěný kolík, který bude používán pro vytýčení vrtů, vytýčení 
rohů stavebního objektu a vytýčení zlomů na odkopávaném svahu.  
 
 
Obrázek 71 (pouze ilustrační jedná se o jinou stavbu) vkládám pro upřesnění představy 
o vyvápnění objektu, popřípadě svahu. Vyvápnění bude sloužit pro orientaci strojníků 
v prostoru vyhrazeném pro práci stroje.  
 
 
Stavební lavičky budou zřízeny po skrývce ornice v každém rohu budovy. Pro technolo-
gickou etapu hrubé spodní stavby postačí zřízení stavebních laviček v rozích objektu 
podle obrázku 72.  
Obrázek 68: Ilustrační obrázek dřevěného kolíku 




5.6.4 Zemní práce 
Zemní práce se budou prolínat s pracemi na zařízení staveniště, s měřičskými pracemi a 
při výkopu stavební jámy bude souběžně kompletováno pažení stavební jamy dřevěnou 
výdřevou.  
Odkopání svahu rypadlem 
Po vytýčení nového svahu podle výkresu situace proběhne rypadlem KOMATSU 
PC210LC s lopatou o objemu 0,94m3 skrývka ornice okolo stávající jímky, protože na 
etapu hrubé spodní stavby bude plynule navazovat etapa vrchních staveb minimlékárny 
a přilehlé stáje. Prostor skrývky ornice je naznačen ve schématu S01- SCHÉMA PO-
JEZDU DOZERU. Ornice bude postupně sejmuta i z prostoru svahu a z plochy 
nad svahem, která bude odkopána. Mocnost ornice je 25cm. Skrývka ornice na svahu 
bude probíhat ze stanoviště rypadla č. 1 směrem ke stanovišti č. 2. Následně se bude 
odkopávat svah na novou úroveň ze stanoviště č. 2 směrem ke stanovišti č. 1. Při do-
končovacích pracích a úpravách terénu kolem objektů bude na svah navršena zpevňující 
vrstva kameniva podle projektu. 
Skrývka ornice dozerem 
Dozer- KOMATSU D61 PX 24 provede skrývku ornice na většině plochy staveniště podle 
navrženého pojezdu dozeru, který je znázorněn na schématu S01- SCHÉMA POJEZDU 
DOZERU. Na schématu je navržena délka pojezdu cca 8m, uvažuje se, že dozer pojede 
každý záběr 2x a v jednom záběru sejme ornici o mocnosti cca 12,5cm. Ornice bude 
nahrnuta do míst podle schématu. Průběžně bude nahrnutá ornice nakládána naklada-
Obrázek 70: Obecné schéma laviček 
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čem KOMATSU WA 200-7 na nákladní automobily MAN TGA 26.400 BB 6x6. Nákladní 
automobily MAN budou ornici odvážet na skládku, která bude v areálu farmy. Další vyu-
žití ornice je plánováno až při dokončovacích pracích, kdy se část ornice použije při 
úpravě terénu pro osetí trávníku. Dalším krokem po skrývce ornice je již popisované vy-
týčení objektu a stavební jámy. Po vytýčení, vysypání obrysu stavební jámy a rozměření 
vrtů pro záporové pažení bude probíhat samotné vrtání a hloubení stavební jámy. 
Vrtání pro záporové pažení a hloubení stavební jámy 
Na vytyčených místech se budou vrtat do hloubky 7m vrty o průměru cca 450mm pro 
osazení ocelových I profilů a následné zabetonování. Postupovat se bude tak, že po 
vyvrtání jednoho vrtu se hned osadí pomocí vrtací soupravy profil I 240 a následně se 
zabetonuje do výšky 2m ode dna vrtu. Zemina z vrtu se bude průběžně nakládat nakla-
dačem na nákladní automobil a bude se odvážet na skládku. Po vyhloubení stavební 
jámy by horní líc betonu měl být v ideálním případě zároveň se dnem stavební jámy. Po 
skončení etapy hrubé spodní stavby se uvažuje s vytažením I-profilů. Po osazení většiny 
zápor se začne s těžením stavební jámy, které bude probíhat podle schématu S02- 
SCHÉMA POJEZDU RYPADLA. Postup těžení stavební jámy proběhne ve třech zahlou-
beních, mocnosti vrstev budou cca 1,5m; 1,5m a 1,6m. Strojní sestava (rypadlo a ná-
kladní automobil) se budou pohybovat podle schématu pojezdu.  
 
TEŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY+ POSTUPNÉ PAŽENÍ+ POSTUPNÉ ZŘÍZENÍ VJEZDU DO 
STAVEBNÍ JÁMY (VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K KÓTĚ 0,000): 
 
1) 1. ZAHLOUBENÍ 
1. ZÁBĚR RYPADLO I N. A. NA STEJNÉ ÚROVNI (-0,500) PLNĚNÍ N. A. 
Z BOKU, ZŘÍZENÍ VJEZDU DO STAVEBNÍ JÁMY NA ÚROVEŇ -2,000. 
 
2. ZÁBĚR RYPADLO NA -0,500 N. A. NA ÚROVNI -2,000 PLNĚNÍ N. A. Z BOKU 
 
2) 2. ZAHLOUBENÍ 
3. ZÁBĚR RYPADLO NA ÚROVNI -2,000; N. A. NA ÚROVNI -3,500; N. A. COU-
VÁ A RYPADLO NAKLÁDÁ NA N. A. ZEZADU 
 
4. ZÁBĚR RYPADLO NA ÚROVNI -2,000; N. A. NA ÚROVNI -3,500 NAKLÁDÁ-
NO Z BOKU 
 
5. ZÁBĚR RYPADLO NA ÚROVNI -3,500 N. A. NA UROVNI -3,500 NAKLÁDÁ-
NO Z BOKU 
 
3) 3. ZAHLOUBENÍ  
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6. ZÁBĚR RYPADLO NA ÚROVNI -2,000; N. A. NA ÚROVNI -3,500; N. A. COU-
VÁ A RYPADLO NAKLÁDÁ NA N. A. ZEZADU 
 
7. ZÁBĚR RYPADLO NA ÚROVNI -2,000; N. A. NA ÚROVNI -3,500 NAKLÁDÁ-
NO Z BOKU 
 
8. ZÁBĚR RYPADLO NA ÚROVNI -3,500 N. A. NA UROVNI -3,500 NAKLÁDÁ-
NO Z BOKU 
  
Dočištění kolem ocelových profilů proběhne ručně, aby bylo možné vložit výdřevu.  
Při hloubení stavební jámy bude souběžně probíhat i vkládání dřevěných fošen mezi 
ocelové profily I240, přisypáni a hutnění zeminy mezi zemní stěnou a dřevěnými paži-
nami. Dřevěné fošny budou na stavbu dovezeny v délkách kolem 2m a následně upra-
veny na potřebnou délku podle roztečí jednotlivých ocelových profilů. Odvodnění staveb-
ní jámy bude řešeno pouze proti dešťové vodě. Kolem stavební jámy bude s odstupem 
cca 1m od pažení vyhloubena rýha, která bude vyspádována směrem od stavení jámy a 
případná srážková voda se bude v rýze vsakovat. Srážková voda ve stavební jámě se 
bude vsakovat do dna stavební jámy. Při vydatných srážkách nebo při přívalovém dešti 
budou práce na stavbě pozastaveny a započnou zase až po přirozeném vyschnutí. Další 
nutnou konstrukcí při hloubení jámy je zřízení ochranného zábradlí kolem stavební jámy. 
Zábradlí bude z dřevěných latí a prken. Výška zábradlí bude minimálně 1,1m. Zábradlí 
bude mít 2 vodorovná prkna, jedno ve výšce horní úrovně sloupku a druhé vodorovné 
prkno bude v polovině výšky sloupku. Celková délka sloupku je 1,3m po zatlučení do 
země bude mít sloupek výšku 1,1m. Pro lepší stabilitu zábradlí může být sloupek zajištěn 
šikmou vzpěrou, kolmo na podélnou osu zábradlí. Umístění zábradlí bude mezi odvod-
ňovací rýhou a pažením stavební jámy. V prostoru kolem stavební jámy bude budována 
zpevněná plocha skládky. Skládka materiálu bude mít štěrkové lože o mocnosti zhruba 
100mm a na štěrkovém loži budou osazeny silniční panely. Panely budou vyspádovány 
směrem na východní, nebo západní stranu. Spádování panelů nebude směrem ke sta-
vební jámě, neboť srážkovou vodu z panelové plochy by při vydatném dešti nemusel 
pruh zeminy s rýhou kolem stavební jámy pojmout a hrozilo by zaplavení stavební jámy. 
Po vytěžení jámy a srovnání dna jámy následuje navážení a hutnění štěrkového polštá-
ře. 
Zřízení štěrkového polštáře 
Štěrkový polštář pod základovou deskou bude z kameniva frakce 0-32mm. Výška polštá-
ře bude podle výkresu řezu C-C zhruba 1m. Navážení štěrku zajistí nákladní automobily 
MAN ze štěrkovny CEMEX přímo do stavební jámy, kde bude štěrk složen a rozhrnut 
dozerem KOMATSU D61 PX 24. Štěrk se bude hutnit po vrstvách, které navrhuji o výšce 
20cm. Hutnění stěrku bude zajištěno tahačovým válcem AMMANN RW 5005. V průběhu 
realizace štěrkového polštáře bude osazena ležatá kanalizace ve sklonu podle projekto-
vé dokumentace.  Kanalizace bude vyvedena mimo objekt a napojena na dvě revizní 
šachty, za druhou revizní šachtou bude práce na ležaté kanalizaci přerušena. Práce na 
kanalizaci budou obnoveny při realizaci kanalizační přípojky spolu s osazením přečerpá-
vací šachty na rohu objektu. Revizní a přečerpávací šachty budou osazeny u jižní strany 
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objektu, proto je stavební jáma na jižní straně rozšířena. Na vedení ležatého potrubí bu-
de před zasypáním provedena zkouška těsnosti vodou. Zkouška bude popsána 
v kontrolním a zkušebním plánu. Jestliže bude zkouška vyhodnocena, jako vyhovující 
provede se ruční obsyp kolem potrubí. Obsyp se bude hutnit vibračním válcem, nebo 
vibračním pěchem, tak aby nedošlo k poškození trubního vedení. Při dokončování štěr-
kového polštáře se v horní části vynechá pro rozšíření základové desky pod sloupy a pro 
dno výtahové šachty. Na zemní práce plynule navazují práce tesařské a betonářské na 
podkladní betonové desce. 
5.7 Personální obsazení  
5.7.1 Obecné informace 
Na provádění bude dohlížet stavbyvedoucí, který zároveň bude koordinovat průběh celé 
výstavby projektu Modernizace farmy Seletice. Každá pracovní četa bude mít řídícího 
pracovníka, který bude řídit a dohlížet na provádění jednotlivých pracovních činností. 
Patřičný důraz bude kladen na to, aby veškeré práce prováděly osoby k těmto úkonům 
způsobilé. Obsluhovat stroje smějí jen osoby s platným strojním průkazem a oprávněním 
pro příslušnou kategorii strojů. Nutnou a důležitou podmínkou pro provádění všech prací 
v dané technologické etapě je, aby byli všichni pracovníci řádně proškoleni a zdravotně 
způsobilí pro provádění daných prací. Pracovníci musí být seznámeni s pokyny BOZP. 
Musí být zajištěna maximální péče o ochranu jejich zdraví a životů tak, aby nedošlo k 
žádnému zranění. Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy. Dále musí 
být seznámeni s projektovou dokumentací a proškoleni pověřenou osobou. Tyto skuteč-
nosti musí potvrdit svým podpisem. 
5.7.2 Personální obsazení pro provádění zemních prací 
 
Tabulka 34: Pracovní četa pro zemní práce 
Pracovník Počet Druh práce Pot. Kvalifikace 





Pomocný stavební dělník 4 
Začišťování, mon-
táž oplocení,  
Výuční list, zákl. vzdělání 
Strojník dozeru 1 
Skrývka ornice, 
nahrnování zeminy, 
rozprostření stěrku  
Strojnický průkaz na pá-
sové dozery 
Strojník nakladače 1 Nakládání zeminy  
Strojnický průkaz na kolo-
vé nakladače 











Řidičské oprávnění sk. C 
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Strojník tahačového válce 1  
Hutnění štěrkového 
polštáře 
Strojnický průkaz na taha-
čové válce 
5.7.3 Personální obsazení pro provádění monolitických kon-
strukcí 
 
Tabulka 35: Pracovní četa pro monolitické konstrukce 
Pracovník Počet Druh práce Pot. Kvalifikace 





Pomocný stavební dělník 3 Pomocné práce Výuční list, zákl. vzdělání 
Strojník autodomíchávače 1 
Doprava betonové 
směsi na staveniště 
Řidičské oprávnění sk. C  
Strojník autočerpadla 1 
Doprava betonové 
směsi do bednění 
Řidičské oprávnění sk. C 
Strojnický průkaz na čer-
padla betonu 




Strojnický průkaz na vě-
žové jeřáby 
Vazač výztuže 10 Vázání výztuže Poučení, certifikace 
Tesař 6 Montáž bednění Poučení, certifikace 
Pracovník s vibrátorem  2 Hutnění betonu Poučení, certifikace 
 
5.7.4 Personální obsazení pro montáž prefabrikovaných dílců 
 
Tabulka 36: Pracovní četa pro monolitické konstrukce 
Pracovník Počet Druh práce Pot. Kvalifikace 





Pomocný stavební dělník 3 Pomocné práce Výuční list, zákl. vzdělání 
Vazač  1 Vázaní prefa. prvků 
Poučení, certifikace, va-
začský průkaz 
Svářeč  1 Přivaření výztuže 
Poučení, certifikace, svá-
řečský průkaz 
Strojník jeřábu 1 Manipulace s prvky 





5.7.5 Personální obsazení pro izolatérské práce 
 
Tabulka 37: Pracovní četa pro izolatérské práce 
Pracovník Počet Druh práce Pot. Kvalifikace 





Pomocný stavební dělník 2 Pomocné práce Výuční list, zákl. vzdělání 




Tesař, lešenář 2 





Strojník jeřábu 1 Manipulace s prvky 
Strojnický průkaz na věžo-
vé jeřáby 
5.8 Strojní sestava  
5.8.1 Velké stroje 
Dozer- KOMATSU D61 PX 24 
Nakladač- KOMATSU WA200- 7 
Rypadlo- KOMATSU PC 210 LC 
Nákladní automobil- MAN TGA 26.400 BB 6x6 - třístranný sklápěč 
Vrtací souprava BAUER BG 18 H 
Tahačový válec AMMANN RW 5005 
5.8.2 Drobné nářadí 
Vibrační válec příkopový válec WACKER: RT82-SC2 
Vibrační pěch Weber SRV 650 
Totální stanice Nikon XF 5 včetně stativu 
Okružní pila Makita HS6601 











Svinovací metry 5m 
Pásma 30m 
Tesařská tužka  
Stavební kolečko 
Žebřík 







5.9 Kontrola kvality 
Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce je zpracován v příloze B.5 KONTROLNÍ A 




Kontrola PD, SoD, SPa dalších dokumentů 
Kontrola pracovníků 
Kontrola geodetických bodů 
 
Mezioperační kontroly: 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola pracovníků 
Kontrola sejmutí ornice 
Kontrola uložení ornice 
Kontrola nového svahu 
Kontrola zabezpečení staveniště 
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Kontrola geologického průzkumu 
Kontrola zaměření objektu 
Kontrola vrtů pro zápory 
Kontrola stroje pro zemní práce 
Kontrola výkopů 
Kontrola rovinnosti dna stavební jámy 
Kontrola odvodnění staveniště 
Kontrola bezpečnosti 
Kontrola provedení ležaté kanalizace 
Kontrola štěrkového polštáře 
 
Výstupní kontroly: 
Kontrola stavební jámy 
Kontrola pažení, svahování 
Kontrola dokumentů 
5.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Nemalý důraz se klade na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při provádění všech 
prací je důležité, aby všichni pracovníci byli řádně proškoleni a aby byla zajištěna jejich 
bezpečnost. Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu s technickými postupy a 
platnými vyhláškami. 
 
Podrobný plán BOZP bude zpracován v kapitole 6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRA-
VÍ PŘI PRÁCI. 
 
LEGISLATIVA: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a jeho změny č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb. a č. 88/2016 Sb. 
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. A novelizace nařízení vlády č.136/2016Sb. 
 
Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 




Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu a novela č. 170/2014 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci a novela 32/2016 sb. 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a novela 323/2017 Sb. 
5.11 Ochrana životního prostředí  
Stavba významným způsobem neohrozí životní prostředí. Na stavbě se budou nacházet 
kontejnery pro odpady na stavbě vyprodukované. Podrobný popis vlivu stavby na životní 
prostředí je uveden v 7. kapitole OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 
 
LEGISLATIVA: 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. 
 
Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalog odpadů. 
 
Nařízení vlády 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
 
Vyhláška č. 378/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách uklá-
dání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
5.12 Seznam zdrojů  
Seznam použitých zdrojů pro vypracování technologického předpisu zemní práce je 
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6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
6.1 Úvodní informace  
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech pracovníků je důležitou podmínkou realiza-
ce daného stavebního procesu. Bezpečnost se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš-
tích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Je důleži-
tou podmínkou aby byli všichni pracovníci proškoleni v oblasti BOZP. Toto proškolení 
potvrdí pracovník podpisem do záznamového archu. Veškeré činnosti musí být zároveň 
prováděny podle technických postupů a platných vyhlášek. Pracovníci musí být zároveň 
vybaveni ochrannými pomůckami, jako jsou například reflexní vesta, helma, ochranná 
kukla apod. 
6.2 Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. (novela č. 136/2016 Sb.) 
6.2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
Riziko: 
Vniknutí nepovolaných osob a vozidel na staveniště, ohrožení bezpečnosti pracovníků. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením od firmy TOI TOI, sanitární systémy s.r.o. 
Výška oplocení bude 2m. Při vjezdu na staveniště bude osazena uzamykatelná hrána 
šířky 4m. Vstup ro pracovníky bude uzamykatelnou brankou šířky minimálně 1,0m. 
Oplocení i vstupní brána bude označena cedulemi zákaz vstupu nepovolaným osobám a 
zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí mimo vozidel stavby. V okolí výjezdu ze staveniště 
budou osazeny další přenosné dopravní značky, které budou upozorňovat na výjezd 
vozidel ze stavby. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: 






Navržená přípojka elektrické energie musí být dimenzována na maximální příkon při 
souběžné práci všech strojů. Elektrická zařízení musí být správně připojena a každé za-
řízení musí mít platnou revizi. Na staveništi musí být jasně označený hlavní vypínač 
elektrické energie. S umístěním hlavního vypínače musí být seznámena každá osoba 
pohybující se po staveništi.  
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: 
Zdraví pracovníků může být ohroženo například pádem předmětu vlivem špatného skla-
dování materiálu, nářadí případně strojů. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Veškerá pracoviště musí být pevná a stabilní. Musí být zajištěno bezpečné skladování 
materiálu, strojů a nářadí. U skladování se řídíme pokyny výrobce. Materiál skladujeme 
do výšky 1,5 m.  
6.2.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: 




Obsluhu strojů mohou provádět pouze kvalifikované osoby s příslušnými strojními průka-
zy. Staveništní komunikace musí být dostatečně široká a únosná, aby nedošlo k zaboře-
ní stroje. Obsluha stroje, který vydá signalizační varovný signál, dbá na to, aby všichni 
pracovníci opustili nebezpečný prostor. Nebezpečný prostor je stanoven jako maximální 
vodorovný dosah stroje zvětšen o 2m. Stroje, které produkují vibrace, budou používány 
jen tak, aby nedošlo k poškození nebo vzniku škod na blízkých stavbách a podobně. 
 
II. Stroje pro zemní práce 
Riziko:  
Utržení svahu při přetížení okraje svahu, nebezpečí zasypání stroje, nedodržení bez-
pečné vzdálenosti mezi stroji, převržení stroje ve svahu, ohrožení života pádem materiá-






Zamezení pohybu stroje na okrajích výkopů. Nakládání odvozního prostředku pouze 
zboku nebo ze zadní části korby. Zakázat pohyb pracovního stroje nad kabinou, ve které 
se zdržují lidé. Dodržování bezpečnostních zásad při pohybu na svahu. Čištění lopaty 
stroje smí probíhat jen tam, kde nehrozí zavalení. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Riziko: 
Převrácení stroje, ohrožení bezpečnosti pracovníka. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Před dopravou autodomíchávače je nutno zkontrolovat zajištění výsypného zařízení, 
které musí být zajištěno v přepravní poloze. Při přejímce a uložení betonové směsi je 
zapotřebí, aby bylo vozidlo umístěno na dostatečně únosném povrchu a nedošlo tak k 
převrácení stroje. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Riziko: 




Autočerpadlo bude zapatkováno na zpevněné ploše, aby nedošlo k převrácení. Manipu-
laci s výložníkem čerpadla bude provádět proškolený pracovník se strojním průkazem. 
V pracovním prostoru čerpadla se mohou pohybovat jen osoby proškolené z BOZP týka-
jící se čerpání betonových směsí. Výložník čerpadla se nebude používat k ničemu jiné-
mu než jen k dopravě betonové směsi. 
IX. Vibrátory 
Riziko: 
Poškození stroje, bednění, výztuže. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Délka přívodního kabelu musí být minimálně 10 m pro zajištění správné manipulace s 





XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Riziko: 
Poruchy, poškození, nebo odcizení stroje. Samovolný pohyb stroje. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Obsluha bude zaznamenávat a zapisovat možné závady na strojích do knihy závad, kte-
rá je v každém stroji. Stroje musí být zajištěny proti samovolnému pohybu parkovací brz-
dou, zařazením rychlostního stupně, případně zakládacími klíny, nebo opřením pracov-
ního nástroje. Po skončení prací obsluha stroje zajistí stroj proti nedovolené manipulaci 
uzamknutím. 
XV. Přeprava strojů 
Riziko: 
Poškození stroje, uvolnění stroje. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Pro přepravu, nakládání a vykládání stroje dbáme pokynů a postupů výrobce stroje. Při 
dopravě musí být přepravovaný stroj zajištěn proti jakémukoliv pohybu. Při nakládání a 
vykládání musí být dopravní prostředek postaven na pevném podkladu. 
6.2.3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: 
Znehodnocení, poškození materiálu vlivem špatného sladování nebo manipulace. Ne-
vhodné navržení skladovacích prostor. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při dopravě materiálu na staveniště manipulací sním, je nutné dbát pokynů výrobce. Mís-
ta pro uvázání prvků musí být přístupná, musí být vymezen prostor například dřevěnými 
proklady, aby bylo možné materiál uvázat a přemístit. Skladovací plochy budou 
v mírném sklonu a zpevněné panely pro lepší stabilitu skladovaného materiálu.  
III. Zajištění výkopových prací 
Riziko: 





Dodržování minimální vzdálenost zatěžování okrajů výkopu stanovenou na 0,5m. Povrch 
šikmých ramp o sklonu větším než 1:5. Přechody přes výkopy opatřit lávkou široké nej-
méně 0,75m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 
1,5m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních přípa-
dech po obou stranách. 
IV. Provádění výkopových prací 
Riziko: 
Zavalení pracovníka, ublížení na zdraví strojem, nebezpečí výbuchu. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Na odlehlých pracovištích nesmí pracovní pracovat sám ve výkopu hlubším jak 1,3m. Při 
zajištění munice ihned přerušit práce a opustit prostor do bezpečné vzdálenosti. Zvýšená 
opatrnost strojníka a ostatních pracovníků při souběžné práci stroje a lidí okolo stroje 
(nebezpečný prostor). 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
Riziko: 
Sesunutí stěny výkopu, zavalení pracovníka 
 
Bezpečnostní opatření: 
Zajištění stěn výkopu proti sesunutí, nesmí se vstupovat do strojem vyhloubených výko-
pů, pokud nejsou stěny výkopu zajištěny proti sesunutí. Odstraňování pažení odspodu 
nahoru a postupné zasypávaní výkopu. 
 
VI. Svahování výkopů 
Riziko:  
Chybné určení sklonu výkopu možnost zavalení pracovníka, podkopávání svahu. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Přerušení prací za nepříznivých povětrnostních podmínek, nikdo se nesmí zdržovat na 






IX. Betonářské práce a práce související 
IX. 1 Bednění 
Riziko: 
Poškození bednění, ohrožení bezpečnosti pracovníků. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Bednění bude sestaveno dle pokynů výrobce. Bednění se při montáži a dopravě musí 
zajistit proti pádu. Podpěrné konstrukce bednění musí mít dostatečnou únosnost. Kon-
strukce bednění je navrhnuta tak, aby při její montáži či demontáži nedocházelo k ohro-
žení zdraví pracovníků. Únosnost bednění a jeho částí konzultujeme se statikem. Před 
zahájením betonáže musí dojít ke kontrole celistvosti a provedení celého bednění. 
IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Riziko: 
Ohrožení zdraví pracovníků, poškození bednění. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při ukládání betonové směsi je nutno pracovat z bezpečných ploch, které jsou zabezpe-
čeny proti pádu z výšky zábradlím. Konstrukce bednění včetně její podpěrné konstrukce 
bude v průběhu zatěžování betonovou směsí pravidelně kontrolována. Je nutno zajistit 
komunikaci mezi osobou zajištující obsluhu autočerpadla a osobou, která ukládá betono-
vou směs. 
IX. 3 Odbedňování 
Riziko: 
Pád pracovníků z výšky, zřícení vybetonované konstrukce, poškození bednění. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Čas, kdy vybetonovanou konstrukci můžeme odbednit, konzultujeme se statikem. Žebřík 
lze při odbedňování použít do výšky 3 m. Prostor, kde je možnost pádu bednících kon-
strukcí, je nutno zabezpečit proti vstupu osob. Po odbednění se dílce očistí a uloží na 
určené místo. 
XI. Montážní práce 
Riziko: 





Vhodné vázací prostředky, používaní osobních ochranných prostředků na ochranu zdra-
ví osob provádějící montáž, dodržování technologických postupů. Zákaz zdržování osob 
pod přemísťovaným břemenem. Osazování následujícího dílce po skončení montáže 
předchozího. 
6.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-
covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
6.3.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Riziko: 
Pád pracovníků z výšky nebo do hloubky. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Ochranné zábradlí bude vysoké minimálně 1,1m s horní tyčí a jednou vodorovnou tyčí 
uprostřed výšky sloupku. 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Riziko: 
Pád pracovníků z výšky nebo do hloubky. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při montáži stropních panelů budou mít pracovníci osobní ochranné prostředky minimál-
ně sedáky se záchytným lanem, která zajistí, aby pracovník nespadl do suterénní části 
objektu. Záchytné body nesmí pracovníky omezovat v pohybu po panelovém stropu. 
III. Používání žebříků 
Riziko: 
Pád pracovníků z výšky. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Minimalizujeme použití žebříků. Při pohybu po žebříku musí být pracovník otočen čelem 
k žebříku. Vynášet může pouze břemena o maximální hmotnosti 15 kg. Na žebříku může 
pracovat pouze jedna osoba. Přesah žebříku na horní straně je minimálně 1,1 m nad 
konstrukci. Sklon nesmí být v poměru menším než 2,5 : 1. Uložení žebříku musí být na 
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dostatečně pevný a únosný podklad. Před začátkem prací je nutné provést kontrolu žeb-
říku. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: 
Pád předmětu, poškození materiálu, přetěžování konstrukce a její poškození. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Materiál ve výškách skladujeme tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu, shození či sklouznu-
tí do volného prostoru. Hmotnost nářadí nesmí překročit nosnost konstrukce, na které je 
materiál uložen. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
Riziko: 
Ohrožení bezpečnosti pracovníků pádem břemene. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při osazování stropních panelů se nebude nikdo zdržovat v suterénní části objektu. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 
Riziko: 
Zřícení nebo poškození dočasné konstrukce. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Dočasné konstrukce provádíme pouze podle montážních návodů daných výrobců. U 
dočasných konstrukcí je nutno provádět pravidelné kontroly, při kterých se kontroluje 
stabilita, celistvost a způsob zakotvení. 
 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Riziko: 





Práce ve výškách přerušíme při námraze, dešti, bouři, větru o rychlosti větší než 8m/s u 
práce na pracovních plošinách i pojízdných lešeních a 11m/s v ostatních případech. Pře-
rušení prací nastane také při snížení viditelnosti pod 30m. 
XI. Školení zaměstnanců 
Riziko: 
Nedodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany pracovníků. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Všichni pracovníci musí být před zahájením prací proškolení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci 
6.4 Další předpisy  
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a jeho změny č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb. a č. 88/2016 Sb. 
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. A novelizace nařízení vlády č.136/2016Sb. 
 
Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu a novela č. 170/2014 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci a novela 32/2016 sb. 
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7 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
7.1 Úvodní informace 
Po dobu výstavby minimlékárny v Seleticích se bude dbát i na vyprodukované odpady, 
které budou v největší možné míře tříděny a následně odváženy k jejich likvidaci. Odpa-
dy vyprodukované během výstavby budou v souladu se zákonem č. 223/2015 Sb., kte-
rým se mění zákony 185/2001 Sb. a zákon 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb. o odpadech budou likvidovány odvozem do sběru, nebo na skládku sepa-
rovaného nebo nebezpečného odpadu. Na staveništi budou kontejnery na odpad umís-
těny podle výkresu V01- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - etapa hrubá spodní stavba. 
 
Podle projektové dokumentace a dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů se 
předpokládá v technologické etapě hrubé spodní stavby se vznikem odpadů dle tohoto 
katalogu. 
 
7.2 Rozdělení odpadů  
7.2.1 Komunální odpad 
 
 
Tabulka 38: Komunální odpad 




Plasty 20 01 39 O  2 
Papír 20 01 01 O 2 
Sklo 20 01 02 O 2 
Směsný odpad 20 03 01 O 3 
Biologický odpad 20 02 01 O 2 
Textilní odpad 20 01 11 O 4 









7.2.2 Stavební odpad 
 
 
Tabulka 39: Stavební odpad 




Beton  17 01 01 O 1 
Dřevo  17 02 01 O 3 
Cihly  17 01 02 O 1 
Ocel betonářská 17 04 05 O 2 
Plasty 17 02 03 N  4 
 
 
O- Ostatní běžný odpad 
N- Nebezpečný odpad 
1 – Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
2 – Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
3 – Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
4 – Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
7.2.3 Odpad provozní kapaliny 
 
Tabulka 40: Provozní kapaliny 




Hydraulické oleje 13 01 N 
Převodové a mazací 
oleje 
13 02 N 
Odpady kapalných 
paliv 
13 07 N 
 
Použité stroje budou udržovány a kontrolovány tak, aby nedocházelo k úniku provozních 
kapalin. Při případném úniku je nutno zabránit pronikání provozních kapalin do okolního 
prostředí pomocí odkapových van. Místo zasažené se zasype sypkým sorbetem Vapex. 




7.3 Ochrana proti hluku a prachu 
Z důvodu prašnosti bude dopravovaný sypký materiál zakrytý plachtou. Oplocení stave-
niště nemusí být neprůhlednou výplní, neboť staveniště se nachází v uzavřeném areálu 
farmy, tedy nebude znečišťovat okolní veřejné prostory. Nařízení vlády č. 217/2016Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č.272/2011 Sb. Stanovuje ochranu zdraví před nepřízni-
vými účinky hluku a vibrací. Stavební činnost na hrubé spodní stavbě bude produkovat 
nadměrný hluk. Tyto činnosti budou prováděny od 8.00 do 16.00. V této době je možné 
překračovat limity stanovené nařízením vlády č. 217/2016Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č.272/2011 Sb. Pracovníci pracující v blízkosti zdroje hluku budou mít odpovídající 
pracovní pomůcky, aby byli chráněni před nadměrným hlukem a nadměrnou prašností. 
Jako ochrana proti hluku budou použité chrániče sluchu a jako ochrana před prachem 




Vrtací souprava- 120dB 
Sklápěč-90dB 
Nakladač- 105dB 







Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro realizaci 
hrubé spodní stavby minimlékárny v Seleticích. Tento cíl se mi podařilo v daném termínu 
splnit. Práce byla rozdělena do několika kapitol. Jednotlivé kapitoly popisují dílčí části 
stavebně technologického projektu výstavby objektu SO02 Novostavba minimlékárny 
s prodejnou a penzionem. 
Hlavní kapitolou mé práce je kapitola zařízení staveniště, od které se odvíjí návrh strojů 
a další mechanizace. Stěžejními body této kapitoly je umístění věžového jeřábu a poloha 
inženýrských sítí v areálu farmy. Dalším aspektem pro návrh staveniště, respektive pro 
umístění jeřábu, bylo zásobování stavby materiálem a především prefabrikovanými prv-
ky. V kapitole širších dopravních vztahů jsem řešil dopravu hlavních strojů pro zemní 
práce a stavebního materiálu. Na trasách z jednotlivých výrobních závodů jsem vytipoval 
body zájmu, které jsem posoudil s ohledem na nosnost mostů, podjezdné výšky a polo-
měry odboček. Dále jsem zpracoval technologický předpis pro zemní práce. Na tento 
technologický předpis jsem vypracoval i kontrolní a zkušební plán. Součástí mé práce je 
také zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci hrubé spodní stavby. V této kapi-
tole jsem se zabýval riziky, která při realizaci minimlékárny hrozí, a dále jsem navrhl 
bezpečnostní opatření, aby se možná rizika eliminovala. Pro hrubou spodní stavbu mi-
nimlékárny jsem dále zpracoval položkový rozpočet a časový plán výstavby.  
V průběhu prací jsem objevil některé nedostatky v projektové dokumentaci a uvědomil 
jsem si, že proces plánování, přípravy a realizace stavby je velice komplikovaný a ná-
ročný. Některé nedostatky jsem se po konzultaci s vedoucím práce panem Ing. Borisem 
Bielym snažil přepracovat tak, abych omezil problémy vzniklé při následné realizaci, kte-
ré by mohli mít negativní vliv na časovou či finanční náročnost stavby. Během tvorby 
práce jsem získal mnoho nových informací týkajících se zejména postupu při výstavbě, 
ceně stavební materiálů, prací a také výkonnosti pracovníků. Tyto zkušenosti společně 
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